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Detta arbete ingår i forskningsuppgiften Handikappnormens tillämp— 
barhet vid ombyggnad.
En inledande förstudie, 1980-03-18, redovisar struktur och angrepps­
sätt för arbetet och anknyter till genomförd och pågående FoU som 
i olika avseenden behandlar handikappfrågor.
De provstudier som redovisas i denna skrift avser metoder för att 
bedöma och sätta pris på olika ombyggnadsåtgärder som ökar befint­
liga bostäders användbarhet även för handikappade. Fördjupade stu­
dier i en följande etapp avser att ge säkrare underlag för en så­
dan bedömning, även för andra typer och åldersklasser av hus.
Byggforskningsrå de t har anslagit medel för arbetet som bedrivs inom 
Tekniska högskolan i Stockholm, avdelningen för projekteringsmetodik
I denna del av arbetet har följande personer medverkat:
Lasse Karlsson, arkitekt, projektledare,
Ulla Gällstedt, sekreterare,
Birger Wärn, Byggordning Konsult AB, Lars Gunnar Tyberg och Per-Åke 
Bengtsson, AB Bygganalys, konsulter för byggprodukti on och ekonomi. 
Projektets referensgrupp, som aktivt medverkar i planering och 
kritisk granskning av arbetet är följande:
Eva Eisenhauer, arkitekt och forskare i BFR-projektet Bostadsbe­
byggelsens ombyggbarhet,
Elisabet Svensson, arkitekt och representant för Handikappinstitutet 
Olle Wåhlström, professor och ans 1agsmottagare,
Hans Örnhall, arkitekt och representant för statens planverk.
Björn Linn, docent och arkitekt, statens institut för byggnadsforsk­
ning, vikarierar under hösten 1980 för Olle Wåhlström och har med­
verkat i slutfasen av arbetet.
Projektet bedrivs på Wenner Gren Center där en grupp om cirka 15 
personer arbetar med FoU. Samarbete och kontakt med KTH/A-WGC-pro- 
jektet Bostadsbebyggelsens ombyggbarhet (Ingela Blomberg, Eva Eisen- 
hauer, Kerstin Nöre och Sonja Vidén), liksom med handikappforskarna 
vid CTH/A i Göteborg (Jan Paulsson och hans medarbetare) har varit 
värdefullt och stimulerande.
Adolf Ratzka har just påbörjat ett forskningsprojekt på WGC, avse­
ende en cost-benefitanalys av den samhällsnytta som kan uppnås med 
ombyggnad av befintliga bostäder enligt handikappnormens avsikter, 
jämfört med alternativet att som nu tillhandahålla särskilda insti­
tutioner för människor med handikapp. I allmänpolitiska uttalanden 
framhålls att samhället i sin helhet, med bostäder, servi ce 1 oka 1er, 
kommunikationer mm bör göras användbara för alla. Men motsvarande 
praktiska initiativ och medel för genomförande saknas oftast. 
Gemensamt utnyttjande av basfakta och samordning av resultat plane­
ras för de berörda projekten. Byggforskningsrådet fäster stort av­
seende vid ombyggnads- och handikappfrågor och har inlett en sam­
ordning genom fem kunskapsöversikter om olika aspekter på sanering 
och ombyggnad. BFR avser vidare att sammanföra pågående FoU-projekt 
inom detta område med beslutsfattare inom berörda departement och 
myndigheter för att ge en nära anknytning till den verklighet där 
frågor om ombyggande och handikapp måste hanteras.

INLEDNING
Denna skrift handlar om produktionskostnader och priser för hiss 
och andra ombyggnadsåtgärder för att göra 3-vånings smalhus från 
1930- och AO-talen användbara även för människor med rörelsehandi­
kapp. Det handlar i första hand om priser för sådana idag ovanliga 
åtgärder, med det produktionssätt som tillämpas idag. Vissa över­
väganden om förändrade förutsättningar för byggprodukti on redovisas. 
Skriften handlar inte om hur genomförbara sådana åtgärder skulle 
vara idag, hur de skall organiseras, finansieras eller prioriteras. 
Konsekvenserna av föreslagna åtgärder i ett faktiskt ombyggande 
ligger utanför ramen för denna uppgift. De är av politisk, ekono­
misk och juridisk natur och behöver diskuteras ingående. Vår för­
hoppning är att denna skrift skall bidra till sådana diskussioner.
De provstudier som redovisas här avser att visa ett tänkbart ar­
betssätt för att bedöma och sätta pris på ombyggnadsåtgärder för 
att göra det befintliga bostadsbeståndet användbart även för handi­
kappade. "Man bör skilja mellan pris och kostnad. Pris avser salu­
värdet av de arbeten som ett byggföretag utför, dvs priset som 
köparen (vanligen fastighetsägaren) får betala. Kostnader å andra 
sidan avser summan av de delkostnader som byggföretaget debiterar 
för ett visst arbete. Det finns inte något 'rätt pris1 för ett pro­
jekt. ...Att försöka fastställa de verkliga kostnaderna är likaså 
svårt, eftersom det rör sig om uppgifter som inte redovisas öppet. 
Även om sådana kostnader kunde fastläggas så skiljer sig olika 
byggföretags sätt att klassificera arbetsmoment och debitera des­
sa." (René Urien, fransk ekonom.)
Svårigheterna att prissätta olika delåtgärder är således uppenbara, 
av de skäl som har citerats och även av andra skäl. Läget på ar­
betsmarknaden, kreditsituationen, omfattningen och organisationen 
av ombyggnadsuppgiften, byggföretagens storlek m m spelar in. De 
priser som ändå anges i denna redogörelse är satta i fullt medve­
tande om dessa svårigheter.
Som en travesti av påståendet om priser så finns inte heller 'rätt 
lösning' vid ombyggnad och h issi ns ta 11 a t i on. Frågan är mångfaset- 
terad, med en rad olika förutsättningar och avvägningar som kan 
leda till skiftande resultat. De resonemang som förs i denna rap­
port, liksom de utkast och resultat som redovisas, är öppna för 
kritik och motförslag.
Avsnitt 1 redogör för den typ av hus som provstudien avser, skälen 
för att välja just denna kategori, arbetets planering och genomfö­
rande, och en allmän bedömning av resultat och erfarenheter.
I avsnitt 2 redovisas ansatser till lösningar utifrån olika aspek­
ter, fram emot ett gradvis fullständigare angreppssätt. Avsnittet 
avslutas med exempel och förslag till åtgärder med angivande av 
produktionskostnader för dessa.
I det tredje avsnittet analyseras konsekvenser av de föreslagna 
lösningarna med avseende på den nytta som uppnås, ekonomiska be­
dömningar, synpunkter på juridiska förhållanden mm.
I slutordet förs ett resonemang kring vad som skall menas med "ge­
nomförbart" i detta sammanhang, med angivande av de aspekter som 
behöver bedömas inför en ombyggnad.

STUDIER AV NÅGRA HUS FRÅN 1930- OCH A0-TALEN
Hur långt man bör gå i hand ikappanpassning vid ombyggnad av den 
äldre bebyggelsen diskuteras ofta i anknytning till "vad man har 
råd med", "vad det kostar". I förstudien har ett resonemang förts 
kring dessa frågor, bl a för vem som det kostar vad, konsekvenser 
av att inte bygga om, skillnaden mellan pris och kostnad, förut­
sättningar för ombyggnad av hus av olika typ och ålder m m.
I denna provstudie har vi valt att se närmare på 3-vånings smalhus 
från 1930- och 40-talen, en hustyp som dels är vanlig i stora de­
lar av landet, dels anses ha särskilt ogynnsamma förutsättningar 
för en handikappanpassning, av ekonomiska skäl och med hänsyn till 
de knappa måtten. Det ligger en utmaning i att ändå försöka nå 
tänkbara lösningar för dessa hus. Därutöver avser provstudien att 
finna en metod för att analysera olika aspekter på handikapp och 
ombyggnad av bostäder till en ökad användbarhet.
1.1 Val av projekt
I samarbete med forskningsprojektet "Bostadsbebyggelsens ombygg- 
barhet" som delvis grundas på det tidigare genomförda projektet 
SÄF, Stockholms äldre förorter, har vi funnit det rimligt att ut­
nyttja dokumenterade erfarenheter från detta projekt. De fem hus 
som har valts ut ligger i redan inventerade områden som i det ti­
digare arbetet har bedömts vara representativa sma1 husområden till 
omfång, hustyper, teknisk beskaffenhet m m.
De fem husen ligger alla i Stockholm och är följande.
Kv Skyfallet nr 1 i Södra Hammarby, byggt 1947, FIG 1.1-1.
Kv Läskpressen nr 2 i Midsommarkransen, byggt 1942, FIG 1.1-2.
Kv Hypoteket nr 3 i Hägersten, byggt 1946, FIG 1.1-3.
Kv Ryggsågen nr 3 i Gubbängen, byggt 1947, FIG 1.1-4.
Kv Tiveden nr 5 i Traneberg, byggt 1937, FIG 1.1-5.
FIG 1.1-1 Kv Skyfallet nr 1
10
FIG 1.1-2 Kv Läskpressen nr 2
FIG 1.1-3 Kv Hypoteket nr 3
FIG 1.1-5 Kv Ti veden n r 5
De områden i vilka de studerade husen ingår har en del gemensamma 
drag. Husen ligger grupperade i en ofta kuperad terräng, som i 
Stockholmstrakten kan vara bergig. Husens anpassning till höjd- 
variationer innebär ibland att sockeln bildar en full källarvå­
ning ovan mark. Som regel har entreerna trappor eller åtminstone 
entresteg, och tillfartsvägarna är på sina håll branta och trapp- 
försedda. Den aktuella studien avser husen som sådana, men det är 
nödvändigt att nämna dessa yttre omständigheter som för övrigt be­
höver diskuteras även i samband med sophanteringen.
Gemensamt för de studerade husen är:
- tre bostadsplan, ibland källarentre i markplan,
- trapphus i fasad med halvplan eller trapplöp i fasad,
- två lägenheter per trapphusplan (4 av 5),
- badrum på ömse sidor av trapphus (4 av 5),
- stomme med källarväggar av betong och med bärande fasad av, 1 ätt­
betong eller tegel, trapphus- och innerväggar av tegel och öv­
riga innerväggar av t ex slaggplattor,
- skyddsrum i källare (4 av 5),
- knappa rumsmått, smala dörrar,
- va-i ns ta 11 a t i oner så pass gamla att de behöver ersättas (inte 
nödvändigtvis i samma lägen),
- ventilationssystem av sjä1vdragstyp som behöver ersättas med 
från 1uftsven t i 1 a t i on enligt SBN75,
- nya ytskikt vid ombyggnad, brukar betraktas närmast som själv­
klart,
- värmeekonomin behöver ses över (t i 11 äggs i sol er ing mm).
Trapphusen i de studerade exemplen illustreras i FIG 1.1-6.
I samtliga fall är det frågan om platsbyggda trappor, ibland med 
blocksteg, inom trapphus av tegel. Husen är på det hela taget hant­
verksmässigt byggda, före det industrialiserade byggandets genom­
brott. Ombyggnadsåtgärder måste planeras utifrån denna förutsätt­
ning. FIG 1.1-7 visar material i trapphus och anslutande fasad.
En tämligen vanlig entre ser ut som i FIG 1.1-8. Följande åtgär­
der behövs för att entren skall bli användbar även för människor 
med rörelsehinder (i flera av de exempel som redovisas i denna 
rapport berörs inte befintliga trapphus, utan lägenheterna kan 
nås på annat sätt):
- dörrstängare ersätts med dörröppnare som kan manövreras från 
marknivå och från entrehall,
- fritt dörrmått skall vara minst 80 cm,
- dörrhandtag placeras så att minsta möjliga dragkraft behövs,
- siffror markeras på dörren,
- entreplan läggs i nivå med invändigt golv,
- tröskel avlägsnas,
- entreplan utförs med minsta mått 150 x 150 cm, räknat från fa­
sad och från dörrens gångjärnssi da,
- ramp med största lutning 1/12 anordnas (kan även läggas utmed 
fasaden). Markhöjning kan reducera rampens längd,
- räcken anordnas.
Åtgärderna sammanfattas i FIG 1.1-9. Här anges endast principlös­
ningar. I en projektering bör ägnas omsorg åt detaljer.
F.
Kv Skyfa 11 et nr 1
(19^7)
Kv Läskpressen nr 2 
(19^2)
Kv Hypoteket nr 3, typ 1 
(1946)
Kv Ryggsågen nr 3 
(1947)
Kv Hypotektet nr 3, typ 2
Kv T i veden n r 5 
(1937)
FlG 1.1-6 Trapphustyper
Obj ekt T rapphusvägg Yttervägg i övrigt
kv Skyfa 11 et nr 1 1-stens tegel 25 cm gasbetong + puts
kv Läskpressen nr 2 1-stens tegel 1-stens tegel + ABT-plattor + put!
kv Hypoteket nr 3 1-stens tegel 25 cm Ytong + puts
kv Ryggsågen nr 3 1-stens tegel 25 cm Siporex + puts
kv T i veden n r 5 1-stens lättegel 1-stens högporöst tegel + puts
FIG 1.1-7 VäygmaterI a 1 vid trapphus

1.2 Planering och genomförande
Följande program för provstudier redovisades i ansökan.
"1 Problemet, att tillgodose handikappnormens krav vid ombyggnad 
har bel ysts~~i bifogade förstudie. 2 Syftet, att finna metoder som 
bättre tillgodoser normkraven gäller dels att påvisa hinder i da­
gens ombyggande, dels att finna alternativ som i rimlig grad gör 
den byggda miljön användbar även för handikappade. 3 Idéer om an­
greppssätt redovisas i förstudien. En väsentlig utgångspunkt är 
behovet av ändamålsenliga bostäder, både för dem som vill bo kvar 
i ett hus som byggs om och för fysiskt och ekonomiskt handikappa­
de som har svårt att få bostad. Bättre ombyggnadsteknik och ut­
vecklade lösningar är nödvändigt men inte tillräckligt. Därutöver 
behöver finansiering likso rn organisation av bos tads fö rmedling ocn 
produktion utvecklas med hänsyn till de boendes och bostadssökan- 
des behov. 4 FoU-metoden omfattar en kritisk granskning av plane­
rade och pågående ombyggnader med avseende pa handikappnormens 
tillämpnino. Avvikelser från normen bedöms till sina konsekvenser. 
Alternativ söks för att i första hand tillgodose normkraven, i 
andra hand ange, motivera och skildra konsekvenserna av åtgärder 
som gör den byggda miljön allmänt användbar i rimlig grad. En föl­
jande etapp avser närmare analys av alternativ. 5 Nytt iqgörande 
avser, för projektet som helhet, förslag till handlingslinjer för 
ombyggnadsverksamheten med avseende på handikappnormens tillämp­
ning. Delresultaten (förstudie och projektstudier) får ses som 
bidrag till en fortlöpande debatt om hur ombyggandet bör bedrivas.
6 Tid- och resursp1 an. Provundersökningar genomförs och redovisas 
under 1980. Projektstudier baserade på dessa erfarenheter genom­
förs och redovisas till hösten 1981. Ekonomisk expertis anlitas."
Efter det inledande arbetet preciserades följande, i samråd med BFR.
"Syfte
Produktionskostnaderna för ombyggnadsåtgärder som gör befintlig 
bostadsbebyggelse användbar även för handikappade skall studeras.
En prissättning av åtgärder som anordnande av hiss, ombyggnad av 
entréer, breddning av dörrar, ombyggnad av kök och hygienrum m m 
avses ge underlag för kostnadsuppskattningar av åtgärder på olika 
ambitionsnivåer inför en bedömning av totalramar för den framtida 
ombyggnadsve rksamheten.
Metod
Ett urval av hus som är representativa för olika byggnadstyper 
och åldersklasser skall göras i samarbete med projektet "Bostads­
bebyggelsens ombyggbarhet" som gör en kvantitativ analys av bo­
stadsbeståndet, dess egenskaper och skick. För de valda objekten, 
i första hand 3_vånings smalhus från 1930- och 40-talen skall ana­
lyseras vilka konsekvenser för användbarhet och produktionsekonomi 
som olika lösningar får, i ett antal väl definierade ambitions­
nivåer. Speciellt skall möjlighet till anordnande av hiss granskas. 
För de valda ambitionsnivåerna söks lösningar med rimlig använd­
barhet, och ombyggnadsåtgärderna "prissätts". Om möjligt anges 
vilka kostnader som är specifika för respektive nivå och vilka 
som under alla förhållanden är aktuella vid en ombyggnad. Samver 
kande åtgärder kan tänkas reducera totalkostnaden, t ex genom­
brott i en fasad som skall ti 11 äggs i sol eras och förses med nytt 
ytskikt, medan andra åtgärder kan genomföras eller uteslutas obe­
roende av övrigt, Birger Wärn har förklarat sig beredd att med-
verka vid bedömning av ombyggnadskostnader.
De ambitionsnivåer som tas till utgångspunkt för studierna är föl­
jande .
- nivå 1: strikt tillämpning av SBN 75,
- nivå 2: tillämpning av SBN 75, med eventuella dispenser föran­
ledda av stora fysiska, tekniska eller ekonomiska svå­
righeter, och med angivande av vilken användbarhet som 
huset får efter ombyggnad,
- nivå 3: tillämpning av SBN 75 i valda delar, med motivering av
de avsteg från normen som företas, och med angivande av 
vilken användbarhet som huset får efter ombyggnad.
De lösningar som utarbetas för respektive ambitionsnivå skall dis­
kuteras med referensgruppen.
Ombyggnadskostnader skall redovisas i enlighet med normal anbuds- 
givning. Frågor om företagets storlek, entreprenadform, organisa­
tion och etablering (t ex kvattersvis eller tranphusvis) m m måste 
troligen beaktas för att ge jämförbara siffervärden.
Delkostnader granskas och bedöms i relation till den ökade använd­
barhet som respektive åtgärd medför. Här följer några exempel på 
aspekter som på ett eller annat sätt berör frågan om ökad använd- 
ba rhet.
- mark (t ex yttertrappor, vattenavledning, vägar).
- grund (t ex isolering, dränering, murgenombrott, grundläggning 
fö r hiss),
- fasad (t ex isolering, ytskikt, plåt, genombrott, loftgång),
- tak (t ex ytskikt, takuppbyggnad),
- stomkomp 1 et ter ing (fönster, dörrar),
- trapphus (entré, nivåskillnad, sophantering, bjälklag),
- kök och hygienrum (utrustning, mått),
- i ns ta 11 a t i one r
- kompletterande utrustning."
Uppläggningen av det hittills genomförda arbetet är följande.
Först ges en karaktärist i k av de studerade husen och deras förut­
sättningar inför ombyggnad, med utgångspunkt från handikappnormens 
krav. En genomgång av vilka lägen för hiss som är tänkbara i denna 
typ av hus, och vilka hisstyper som står till buds, ger underlag 
för att se närmare på 1ägenhetsförde1ning och planlösningar.
Utöver anordnande av hiss behövs en rad ombyggnadsåtgärder för att 
skapa bostäder som är användbara även för människor med olika 
slags handikapp (om en hiss skall få någon betydelse för en person 
i rullstol så är det nödvändigt att hissen är lätt åtkomlig uti­
från och att den bostad som man kan nå med hiss också är framkom­
lig och användbar i sina detaljer). Dessa åtgärder prissätts. Kon­
sekvenserna av de studerade lösningarna analyseras. Föreslagna 
lösningar för hiss, planlösning och detaljer får ses som exempel 
med rimlig möjlighet att genomföras. Analysen gäller hur använd­
bara de ombyggda husen kan bli efter ombyggnad, och i vilka av­
seenden som åtgärderna sammanfaller med eller avviker från handi­
kappnormen.
Konsekvenserna av pris för de angivna ombyggnadsåtgärderna analy­
seras med avseende på vad som avvi leer från normal ombyggnadsverk­
samhet. Däremot bedöms inte finansieringsformer och totalekonomi 
för företag och samhälle; de resultat som redovisas här är avsedda 
att bidra till en debatt om dessa frågor.
Slutligen berörs vissa juridiska frågor, främst med avseende på 
stadsplaner och byggnads rätt.
1.3 Resultat och erfarenheter
Det första intrycket av de kostnadsberäkningar som har gjorts är 
att det är dyrt att bygga om. Det har i själva verket aldrig va­
rit dyrare, och kostnaderna stiger. Under många år har diskuterats 
vad detta beror på. Förre ordföranden i Byggnadsarbetareförbundet, 
Knut Johansson, tillbakavisar i en artikel (Byggnadsindustrin nr 
24, 1979) tanken på att byggnadsarbetarlönerna skulle vara "boven 
i dramat". Han hänvisar i stället till kreditsvårigheter som or­
sak till byggkrisen.
En annan förklaring, som inte utesluter den nyss nämnda, har fram­
förts av Birger Wärn. Han menar att man idag bygger enligt hand­
lingarna i högre grad än förr, till följd av noggrannare underlag 
och striktare kontroll (vid nybyggnad).
I Byggforskningen nr 5, 1980 anges att normerna höjer byggkost­
naderna med 10%. Det skulle betyda att ökade krav medför väsent­
liga avsteg från praxis och större resursinsats.
Det finns säkert ytterligare synpunkter i ämnet, och vi hoppas 
att denna skrift kan inbjuda till att de framförs i den allmänna 
debatten. Hur som helst är det väsentligt att jämföra priser som 
är framräknade till en och samma tidpunkt och kostnadsnivå. De 
priser som redovisas i denna rapport avser kostnadsläget 1980-09“ 
-01, och jämförelser bör göras i motsvarande kategorier.
Avsnitt 2.7 omfattar prissatta ombyggnadsexempe1. I avsnitt 3 
följer en analys av vad angivna priser innebär.
De studerade husens allmänna skick förefaller vid en ytlig gransk­
ning vara ganska gott, med oskadade tak, i vissa fall renoverade 
fasader och i övrigt tecken på hygglig skötsel. Grundläggning på 
berg borde betyda att risken för sättningsskador är liten. Vid 
yttre arbeten kan det vara befogat att kontrollera dräneringens 
funkt ion.
I fråga om lägenheternas tillstånd kan man förmoda att ombygg­
nadsåtgärder medför byte av ytskikt. Installationernas ålder torde 
likaså motivera utbyte.
Den sociala strukturen i dessa områden har studerats i SÄF-pro- 
jektet (Stockholms äldre förorter). Vid CTH/A i Göteborg har pro­
jektet Gamla människor i gamla stadsdelar visat på betydelsen att 
inte drastiskt förändra 1ägenhetsförde1ningen om man är angelägen 
om att bevara den sociala identiteten i områden som dessa.
2 ANSATSER TILL LÖSNINGAR
Utgångspunkt för de lösningar som redovisas är "varsam ombyggnad", 
dvs omsorg om de befintliga husens egenskaper och karaktär. Det 
gäller såväl byggnads- och bostadstekniska som arkitektoniska as­
pekter, att inte onödigtvis göra drastiska förändringar. Detkrävs 
en avvägning mellan en sådan omsorg och de rättmätiga och befogade 
krav som har tillkommit sedan husen en gång byggdes. Från förstu­
dien ci te ras :
"Åtgärder för handikappanpassning sägs ibland innebära risk för 
att kulturhistoriska värden sätts på spel. Men dels är det frågan 
om att tillgodose behov, programkrav, som hittills ofta har förbi- 
setts och därför saknar adekvata arkitektoniska uttrycksmedel. Om 
man så vill uttrycker en del äldre bebyggelse ett förbiseende av 
handikappades behov. Dels förutsätts här att eventuella nya pro­
gramkrav löses på ett kompetent sätt, av arkitekter och övriga 
p rojektö re r."
Måttliga ingrepp är också en fråga om att hushålla med resurser.
I realiteten betraktas säkert hissar i 3_våningshus av många som 
ekonomiskt orealistiskt. Men tillgång till hiss, och till allmänt 
användbara bostäder är en samhällsangelägenhet. Har vi råd att be­
trakta handikappade och gamla som vanliga människor, eller skall 
vi av ekonomiska skäl acceptera institutionsvård? Bostadsbristen 
kunde inte byggas bort med nyproduktion. Sannolikt kan inte heller 
dessa människors bostadsbehov täckas med nyproduktion, ens kvanti­
tativt. Om så vore så skulle resultatet ändå bli en hård segrega­
tion.
De största möjligheterna till resurshushållning torde ligga i om­
sorgsfull projektering där husens förutsättningar och konsekven­
serna för förvaltning och framtida underhåll respekteras. De eko­
nomiska bedömningar som idag läggs till grund för finansiering av 
ombyggnad talar delvis emot en varsam ombyggnad (Blomberg, I & 
Eisenhauer, E, Varsam ombyggnad I R7: 1376, Il R4 9 : 19 7 ö, BFR). Det 
handlar om vilka investeringar som kan anses kloka, hållbarhet och 
livslängd hos det ombyggda huset, förutseende tekniska lösningar 
som gynnar förvaltning och framtida underhåll osv.
2.1 Förutsät tninga r
Något provokativt skulle man kunna påstå att gamla hus borde accep 
teras som just gamla. Svårigheten ligger till stor del i att de 
gamla husen byggdes med en annan teknik, andra- material och andra 
ambitioner än i dagens byggande. Ombyggnadsproduktionen behöver 
anpassas till dessa förutsättningar. I vissa avseenden, t ex i 
fråga om installationer, har man med ingjutna avlopp försvårat 
utbyte av förbrukade delar. Dagens krav på ventilation kunde inte 
förutses när 1930- och 40-talets hus byggdes, och ombyggnad av 
självdragssystem till mekanisk ventilation vållar vissa problem. 
Rumsmåtten är knappare än i nyproduktionen, och lägenheterna är 
genomgående små. Det uppstår nödvändigtvis konflikter när man med 
dagens ambitioner förändrar teknisk standard, utrymmesstandard, 
ibland genom sammanslagning av lägenheter, osv. Små, ganska då­
ligt utrustade men billiga bostäder ersätts med rymligare, bättre 
utrustade men dyra bostäder. Det är uppenbart att det blir svårt 
för många att bo kvar efter en dyr ombyggnad, ibland omöjligt (i 
de fall när sammanslagna lägenheter reducerar det totala antalet 
bostäder). Det är lika uppenbart att ombyggnadsfrågan är nära 
kopplad till behov av en väl fungerande bostadsförmedling.
Kan man förenkla byggandet utan att ge avkall på ambitionerna allt
för mycket? Är det rimligt att ställa ytterligare krav i form av 
hissar och andra åtgärder så att även människor med handikapp kan 
använda husen?
Svaret på den första frågan beror av politiska, ekonomiska och 
tekniska bedömningar och ligger till stor del utanför ämnet för 
denna studie. Det gäller en avvägning mellan krav och utsikter 
till förverkligade lösningar.
I tekniskt avseende finns troligen goda möjligheter till förbätt­
rade metoder (se t ex Butler, L & Lemminkäi nen, A, Ombyggnad med 
Rehabsystemet, B6:1970, BFR). Den andra frågan behöver dels be­
svaras med produktionsekonomiska bedömningar, dvs organisation, 
teknik och priser, av dessa tillkommande krav. Denna studie avser 
att försöka bidra till detta. Dels behövs prioriteringar av de 
krav som anses mest angelägna för ombyggandet, något som i hög 
grad är en fråga om kostnadsfördelning inom samhället i stort.
2.2 Hissa r
Handikappnormen stadgar: "Flerbostadshus i mer än två våningar 
skall efter den 1 juli 1979 förses med hiss. Vi ombyggnad av bo­
städer medges fr o m den 1 januari 1980 vissa undantag." Undantag 
från normkraven kan göras efter en skälighetsbedömning. Tänkbara 
skäl för avsteg från normen anges:
- höga kostnader,
- byggnadstekni ska hinder,
- kulturhistoriska eller miljömässiga värden.
En kompletterande h i s sïns ta 11 at i on bör således vara
- billig,
- tekniskt så oberoende av huset som möjligt,
- acceptabelt utformad och placerad.
Men priset för h issi ns ta 11 at i on måste ses i samband med den nytta 
som hissen tillför huset. Dels gynnar hissen även andra boende än 
handikappade, dels kan hissen gynna även andra verksamheter än 
boende, t ex transporter under ombyggnadstiden, soptransport från 
källare till markplan och kommunikation mellan bostäder och bostads­
komplement i källare. Priset för hissinsta11 at ion måste också ses 
i samband med totalpris för ombyggnaden. I vissa typer av lösning­
ar kan hissen infogas i lösningar av andra problem. Sådana exempel 
redovisas nedan.
Beroendet av det befintliga husets tekniska egenskaper varierar 
dels med husets stomsystem, konstruktion och material, dels med 
husets belägenhet, planlösning, utformning av trapphus osv. Det 
är inte självklart att hissen behöver placeras i direkt anslutning 
till befintligt trapphus. Ofta innebär en sådan placering stora 
ingrepp i stommen och/eller problem med nivåskillnader i trappor. 
Förslag till lösningar visas nedan. Hänvisning till kulturhisto­
riska eller miljömässiga värden är rimlig där sådana kan påvisas.
All god arkitektur kan betecknas som kulturhistoriskt intressant, 
oavsett ålder. Frågan gäller närmast vad som är god arkitektur 
och vad som skall menas med miljömässiga värden. För de handikap­
pade är en otillgänglig byggnad inte god arkitektur och av ringa 
miljömässigt värde, och varje åtgärd som förbättrar tillgänglig­
heten ökar det miljömässiga värdet. Vid planeringen av den bebyg­
gelse som denna studie avser (smalhus från 30- och 40-talen) har 
man helt enkelt förbisett den sidan av saken, och handikappnormen 
ställer idag funktionskrav som har bedömts som rimligare. Lösning­
ar som tillgodoser dessa krav får underkastas samma prövning som 
allt annat byggande med avseende på god arkitektur. Lösningar
skall vara kompetenta. Men samma sak gäller allt byggande, där 
byggnadsnämnderna har till uppgift att bevaka kvaliteten hos en 
ändamålsenlig bebyggelse. I den meningen skiljer sig knappast kom­
pletteringar vid ombyggnad från byggande i övrigt. Om kraven på 
den äldre bebyggelsen höjs så är det inte rimligt att vänta sig 
att ombyggda hus skall se ut som om ingenting har hänt. Någonting 
har faktiskt hänt. Förslag till lösningar redovisas och motiveras 
nedan. Deras kvaliteter i miljömässigt och kulturhistoriskt avse­
ende överlämnas till läsarens bedömning, mot bakgrund av vad som 
har anförts ovan.
Hiss1ösningar i denna studie baseras på de mått som anges för hiss­
korg som medger transport av personer i rullstol i SIS 76 35 14. 
Schaktmått anges enligt KONE-hissar, 1979. Se FIG 2.2-1.
Linhissar och hydraul hissar är de typer som vanligen används.
I avsnitt 2.7, exempel 2 framförs "skruvhiss" som en utvecklings- 
ide. Exemplet avser dock linhiss.
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FIG 2.2-1 Mått för hisskorg och schakt
Ett exempel hämtas från ett område med smalhus i Traneberg, byggt 
i slutet av 1930-talet. Husen skall rustas upp enligt upprättad PM. 
De åtgärder som där har bedömts som ekonomiskt möjliga är måttliga 
och närmar sig knappast de avsikter som uttrycks i handikappnormen. 
T ex avfärdas hissinstallation som ekonomiskt orealistiskt, och 
entreerna förblir otillgängliga för personer i rullstol, med tung 
entredörr, entresteg och halvtrappa till nedre bostadsplan (jäm­
för FIG 1,1-8). Köksutrustning ersätts, men i samma omfattning 
som den befintliga, vilket inte motsvarar normkraven. Fasaden kom­
pletteras med kalksandsten, mera av ekonomiska skäl än av kultur­
historiska hänsyn.
Här nedan visas några principiella angreppssätt för frågan om hiss­
installation, med de konsekvenser som de olika alternativen för med 
sig. Sedan visas ett par exempel på planlösningar för att mer i de­
talj analysera vilka slags svårigheter som uppstår, och vilka för­
delar som kan uppnås genom ombyggnad. Analys av hur normkraven till 
godoses, hur produktionsteknik och ekonomi mm påverkas kan ge ut­
gångspunkter för fortsatta studier.
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Ny hiss i anslutning till befintliga trapphus
Fördel a r:
Nackdelar:
husets exteriör berörs inte (annat än av ev takupp­
byggnad) ,
hiss och trappa får kontakt.
ingrepp i byggnadsstommen blir relativt omfattande,
1ägenhetsytan minskar,
trappa mellan entré och bottenplan är fortfarande 
hinder för tillgänglighet, även för ev soptransport, 
kostnaderna måste fördelas på liten 1ägenhetsyta.
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Gemensam utvändig hiss för två trapphus + löftgångar
Förde lar:
Nackdelar:
fristående hiss kan göras relativt oberoende av huset, 
ingrepp i byggnadsstommen blir måttliga (vissa mur­
genombrott, ej bjälklag). Om fasaden t i 11 äggs i soleras 
så kan åtgärderna kombineras.
hissen når alla våningsplan, inklusive marknivå, 
ev soptransport från källare underlättas, 
hisskostnaden kan fördelas på större 1ägenhetsyta.
löftgångar kan utgöra ett störande moment, men accep­
tabelt vid kök,-1ägenhetsytan minskar, 
exteriören påverkas (inte nödvändigtvis till det 
sämre),
stadsplan kan försvåra en sådan lösning,
Ny utvändig hiss i anslutning till balkonger
Fördelar: - ringa ingrepp i byggnaden. I kombination med till­
läggs i sol ering och ev defekta balkonger kan åtgär­
derna samverka och sänka totalkostnaden,
Nackdelar: - fasaden skyms delvis,
- entré från hiss till bostadsrum kan medföra vissa 
p rob 1 em,
- samband med trapphus uppnås inte.
Påbyggnad av huset i kombination med utvändig hiss
Fördelar: - vissa rum kan utvidgas,
- ny fasad kan utföras med normenlig värmeisolering,
- bostadskomplement och skyddade entréer kan anordnas 
i markplanet (jämför Peter Broberg).
Nackdelar: - relativt omfattande åtgärder som delvis kompenseras 
av större 1ägenhetsyta ,
- exteriören påverkas radikalt (inte nödvändigtvis till 
det sämre).
Hiss i gavel 1äge
- ändrad användning och disposition, omfattande åtgärder och kon­
sekvenser.
Hiss i till byggnad
Bilden är hämtad ur DN, 1980-10-18 och visar ett projekt i Trane- 
berg i Stockholm med en tillbyggd 4-våningsdel med hiss som betjä­
nar även vissa lägenheter i det befintliga huset.
Fördelar: - ingrepp i befintligt hus blir måttliga,
- tillskott av lägenheter ger även bättre serviceunder­
lag.
Nackdelar: - större delen av befintligt hus förblir utan hiss.
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Tre förslag
Gemensamt för följande tre förslag är att inga större ingrepp i 
befintliga betongbjälklag krävs. De genombrott i befintlig stomme 
som blir aktuella sker i murverk.
Gemensamt är också att en hiss/2 trapphus föreslås, eftersom en 
hiss/trapphus förefaller ge oacceptabla kostnader i de flesta 
fall.
Förslag 1, beskrivning
Installation av en utvändig hiss för två trapphus, i anslutning 
till trapphus. Samtliga bostadslägenheter tillgängliga för person 
i rullstol. Även källarvåning (bostadskomplement) kan nås med 
hiss, som dessutom kan utnyttjas för soptransport från källare. 
Bostadslägenheterna förändras i måttlig omfattning, främst kök 
och hygienrum. Två lägenheter/plan kan uppfylla högt ställda krav 
på tillgänglighet för rörelsehindrade, medan de två gave 11ägenhe- 
terna i varje plan kan uppfylla något lägre krav i detta avseende. 
Husets exteriör påverkas i måttlig grad, av hisstorn och av loft- 








Installation av en utvändig hiss för två trapphus, i anslutning 
till nya balkonger.
Två bostadslägenheter/plan tillgängliga för person i rullstol. 
"Social" lösning, överenskommelse om passage genom lägenhet, möj­
liggör hissanvändning även för gave 11ägenheterna vid t ex tillfäl­
ligt handikapp (benbrott eller nedsatt rörlighet av andra skäl). 
Liksom i förslag 1 kan källarvåningen nås med hiss.
Gavel lägenheterna förändras i måttlig omfattning, medan övriga 
lägenheter byggs om i högre grad. Vid förnyelse av installationer, 
köks- och hygienutrustning innebär omdispositionen inga avgörande 
nackdelar. Rivning av gamla och byggande av nya väggar utgör det 
största ingreppet. Bredare dörrar kan dock byggas in direkt i nya 
väggar, utan rivnings- och 1 agn ingsarbeten. Husets exteriör på­






Installation av en utvändig hiss för två trapphus, i anslutning 
till trapphus. Påbyggnad av rum på trapphussidan. Samtliga bostads­
lägenheter tillgängliga för person i rullstol. Liksom i förslag 1 
och 2 kan källarvåningen nås med hiss. Lägenheterna förändras re­
lativt omfattande, med samma för- och nackdelar som i förslag 2. 
Påbyggnad utgör den mest genomgripande förändringen, med förstärk­
ningar i befintlig fasad. Kostnad för ny fasad kan delvis reduce­
ras med de kostnader som annars vore nödvändiga för reparation, 
underhåll och t i 11 äggs i solering med nytt utskikt.
Exteriören förändras relativt genomgripande på en sida. Möjlighet 
































I följande exempel visas en systematisk genomgång av kv Skyfallet 
nr 1, med utgångspunkt från anordnande av hiss. Förslagen visar 
hiss med mått enligt SIS 76351^, med plats för rullstol. Mindre 
hissar ger här inga principiella fördelar. "Trapp 1 iftar" är ett 
alternativ som behöver studeras tillsammans med entrelösningarf 
liksom tänkbara utvecklingsmöjligheter.
Vilka lägen för hiss är överhuvudtaget tänkbara?
Vilka 1ägenhetsfördelningar är möjliga vid respektive hisslösning- 
a r?
Hur kan planlösningarna se ut efter ombyggnad, speciellt kök och 
hygi en rum?
Vilka ingrepp och åtgärder behövs totalt sett, och vad kostar det? 
Vilken användbarhet kan uppnås med respektive lösning?
Vilka lägen för hiss är överhuvudtaget tänkbara?
A: Utvändig_hjss_framför trapphus
Fördelar: Konstruktion oberoende av huset. Små ingrepp i tegel­
fasad. Planlösningarna påverkas inte.
Nackdelar: Hissdörrar går åt två håll (kan undvikas om hissen
flyttas ut). Anslutning till trappans halvplan, till­
gängligheten blir begränsad. Separat låsning nödvändig.
FIG 2.2-8 Hissalternativ A
§1-iDyändjg_hjss_bakom_t ragghus
Fördelar: Anslutning till inre vilplan, vid 1 ägenhet sen t rée ma, 
med fullständig tillgänglighet. Måttlig reduktion av 
1ägenhetsytan.
Nackdelar: Genombrott i betongbjälklag, omfattande ändring av 
stomkonst ruktionen.
För att nå hissen i entréplanet krävs utrymme i detta 
plan. Två exempel visas, där i det ena fallet möjlig­
heterna är goda; i det andra fallet finns ett skyddsrum 
som antingen får ersättas på annat håll, eller behållas 
varvid hiss inte är tänkbar. Exemplen gäller även för 
alternativ C.
31







Fördelar: Anslutning till inre vilplan, vid 1ägenhetsentréerna, 
med fullständig tillgänglighet. Måttlig reduktion av 
lägenhetsytan. Trapphusenhetens ena halva påverkas inte.
Nackdelar: Den trapphushälft som reduceras av hissen får dispone­
ras om. Genombrott i betongbjälklag, ändring av stom- 
konstruktion (något mindre än i alternativ B).
Åtkomlighet i entréplan, se exempel i alternativ B.
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Fl G 2.2-12 Hissalternativ C
D_: _ U t vä ndj_g_hj_s s bredvid tragghus
Fördelar: Konstruktion oberoende av huset. Små ingrepp i tegel­
fasad. Fullständig tillgänglighet.
Kan kombineras med loftgång (SCG arbetar med frågan om 
hur loftgångar kan anordnas på befintliga hus).
God åtkomlighet i entréplan.
Nackdelar: Lägenhetsyta tas i anspråk i ena trapphushalvan. 
Separat låsning nödvändig.
Fl G 2.2-13 Hissalternativ D
Förutsättningar vid val av hisstyp
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De två hissalternativen B och C, med läge innanför och i anslut­
ning till trapphus, har följande egenskaper.
- Beroende av entré i källarplan, och av källarlösning med plats 
för hiss. Vid entre i halvplan mellan bottenvåning och källare 
uppstår vissa komplikationer.
- Genombrott i bjälklag av betong och ändring av stomkonstruktio- 
nen behövs.
- Uppbyggnad ovan yttertak behövs.
- Hiss kan inte anordnas oberoende av ombyggnad av lägenheterna. 
Sammantaget talar dessa faktorer emot hiss i dessa lägen.
Fl-gruppen har utvecklat en hisslösning som är lämplig i de fall 
där prefabricerade trapplöp lätt kan demonteras och ge plats i 
trapphuset för hiss och smala trappor. Experimentbyggande med 
denna lösning planeras. I de fem hus som ingår i provstudien finns 
två med platsgjutna trappor och tre med blocksteg, inmurade i 
trapphusvägg. Tre av husen har runda trapplöp, ett hus har raka 
trapplöp och det femte huset är en mellanform mellan rak och 
svängd trappa. Fl-gruppens lösning är således inte tillämplig i 
något fall. Utvändig hiss verkar vara den mest realistiska lös­
ningen för vidare studier. Egenskaperna hos sådana lösningar är 
följande.
- Det finns två huvudtyper av entréförhållanden. Där entré i kä1 — 
larnivå är möjlig kan enkelsidig hiss anordnas fristående från 
huset. Där entré i halvplan mellan källare och bottenvåning fö­
rekommer kan dubbelsidig hiss anordnas.
Tre av de studerade husen har källarentréer, två har halvplans- 
entréer. Dubbelsidig hiss innebär en komplikation och ytterli­
gare ett stannplan. I de två exemplen (kv Skyfallet och kv Läsk­
pressen) visas en lösning med fristående hiss, linhiss, maskin­
rum i marknivå. Eventuellt kan sopfrågan lösas i anslutning till 
hiss.
- Utvändig fristående hiss kan kombineras med loftgångar, och his­
sen kan utnyttjas av flera trapphus. Tre av de studerade husen 
har två trapphus, ett av husen har fyra trapphus och det femte 
har fem trapphus.
- De ingrepp som behövs i befintlig byggnad är genombrott i tegel­
fasad för entrédörr, rivning för och anordnande av entrégång
till trapphus och förankring av loftgångar i fasad. Se FIG 2.2-14—16. 
Hiss kan anordnas oberoende av övrig ombyggnad. Hiss kan utnytt­
jas under ombyggnadstiden.
- De fast ighetsjur idi ska förutsättningarna är följande. I fyra av 
de fem exemplen finns utrymme för utvändig hiss på "förgårdsmark 
som ej får bebyggas". Planändring krävs.
I det femte fallet finns utrymme på gatumark. Planändring krävs. 
Tekniskt sett är det i samtliga fem exempel möjligt att anordna 
utvändig hiss.
Juridiskt sett krävs planändring i samtliga fall.
Är utvändig hiss ekonomiskt tänkbart? Kostnadsberäkning för al­
ternativen en hiss per trapphus, en hiss per två trapphus osv 
får ge svar på frågan. Är utvändig hiss arkitektoniskt och mil­
jömässigt tänkbar? Det beror på hur lösningarna utformas. Det 
är otvivelaktigt frågan om nya och främmande element i denna typ 
av bebyggelse. Men husen är idag otillgängliga för många rörelse­
hindrade, och hänsyn till deras behov innebär nödvändigtvis lös­
ningar som hittills inte har några adekvata uttrycksmedel.
- Kan befintliga lägenhetslösningar behållas? Ja, i fyra av de fem 
exemplen verkar det vara möjligt att i stort sett behålla två
ganska små lägenheter per trapphusplan. I det femte fallet är 
måtten så knappa att de tre mycket små lägenheterna per trapphus 
plan måste omfördelas vid en ombyggnad, oavsett om hiss anordnas 
eller e j .
Frågan om 1ägenhetsfördelning, omflyttning, kvarboende m m dis­
kuteras i annat sammanhang (vilken användbarhet kan uppnås efter 
ombyggnad och anordnande av hiss?).
Följande ritningsexempel visar dels alternativen källarentré och 
halvplansentré, dels tänkbara konsekvenser för planlösningen.
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Vilka 1ägenhetsförde1ningar är möjliga vid respektive hisslösning? 
Utgångspunkten är att om möjligt inte förändra 1ägenhetsfördel- 
ningen, med hänsyn till de boendes möjlighet att bo kvar efter om­
byggnad, helst även under ombyggnaden. Erfarenheter från evakue­
ring under ombyggnadstiden, med möjlighet till återflyttning, ty­
der på att de boende oftast inte flyttar tillbaka. Val av lägen­
hetsfördel n i ng bör därför diskuteras i samband med val av genom­
förandeform. De vidade exemplen avser i denna omgång trapphusen­
heter .
Låt oss anta att ombyggnad företas med kvarboende under ombyggnads­
tiden (något som i hög grad är ett organ isationsproblem)„ Anta vi­
dare att lägenhetsfördelningen om möjligt inte skall förändras.
Hiss enligt alternativ B, C och D innebär samtliga en minskad to­
tal boendeyta. I det följande diskuteras hur planlösningarna kan 
tänkas se ut i respektive fall.
Alternativ A - D innebär i första hand en hiss per trapphus. Rim­
ligheten i detta får bedömas mot de priser som redovisas i avsnitt 
2.7. Alternativ A och D, med utvändig hiss, kan modifieras och kom­
bineras med loftgång, varvid två eller flera trapphus kan utnyttja 
samma hiss.
0m ombyggnad företas med de boende evakuerade under ombyggnasti den 
så underlättas ett "traditionellt" produktionssätt. Läg'enhetsför- 
delningen kan ändras mer eller mindre.
De redovisade alternativen är samtliga anknutna till befintliga 
trapphus, och några större förändringar i 1ägenhetsfördelning är 
knappast tänkbara utan att,dras t iskt förändra husens karaktär. Ett 
översiktligt exempel på en omfattande förändring visar hur vissa 
trapphus rentav kan elimineras. En sådan lösning rimmar dock illa 
med våra utgångspunkter.
Fyra av de fem studerade exemplen har två lägenheter om 2 RK per 
trapphusp1 an, och bör kunna behållas så vid en ombyggnad. Det fem­
te exemplet, kv Läskpcessen som utgör underlag för kalkyl i avsnitt 
2.7 har tre små lägenheter per trapphusplan. Denna planlösning 
skulle knappast behållas ens vid en "normal" ombyggnad, eftersom 








F1G 2.3-1 Variant av hissalternativ D
För ett annat hus i området kan följande betraktelse göras:
Hissalternativ B eller C
Hissalternati v A
Hi ssalternati v D
Hissalternativ D
2.4 P1 an Iösninga r
Hur kan planlösningarna se ut efter ombyggnad, speciellt kök och 
hygien rum?
Utgångspunkten är vilken bostadsyta som kan disponeras när utrym­
me för hiss har tagits i anspråk. Detta skall studeras på de tre 
nivåer som anges i avsnitt 1.2. I följande exempel har dessa nivå­
er inte renodlats. Exemplen ger underlag för diskussion om avväg­
ning mellan resursinsats och uppnådd nytta. En mera drastisk om­
fördelning av lägenheter är möjlig, som framgår av föregående ex­
empel. Sådana åtgärder förutsätter evakuering under ombyggnadsti­
den och "slår ut" en del av de boende.
I avsnitt 2.7 redovisas förslag till åtgärder och pris för dessa.
I avsnitt 3.1 anges den nytta, användbarhet, som kan uppnås med 
olika åtgärder.
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FI G 2.4-1 Konsekvenser av hissalternativ A:
Kök kan anordnas normenligt.
Hygienrum är i minsta laget men kan hjälpligt till­
godose kraven.
Dörrar behöver breddas.
FIG 2.4-2 Konsekvenser av hissalternativ B:
Kök och hygienrum kan anordnas med svårighet utan att göra 
våld på planen. Dörrar behöver breddas.
FI G 2.4-3 Konsekvenser av hissalternativ C:
Ena lägenheten påverkas inte. Den andra lägenheten redu­
ceras. Matplats? Dörrar behöver breddas.
FIG 2.k-k Konsekvenser av hissalternativ D:
Ena' lägenheten påverkas inte.
Den andra lägenheten reduceras. Normenlig köksutrustning 
kan anordnas. Kan köksentre accepteras?
Förvaring innebär vissa problem.
Konsekvenser av hissalternativ D, exempel, förteckning över åtgärder
Hissalternativ D (F t G 2 .k-k) redovisas här detaljerat, med de 
följdåtgärder som behövs för att anordnandet av hiss skall ge en 
rimlig möjlighet för rörelsehindrade att utnyttja bostäderna efter 
ombyggnad. Allmänna åtgärder typ t i 11 äggs i solering, nya ytskikt m m 
tas inte upp här.
Hiss
3Grundläggning på berg, räkna med sprängning, ca 5 nr .................................
(Kombinationseffekt vid omläggning av dränering och 
t i 11 äggs i solering av grund?)
Hissgrop och fundament av 20 cm armerad betong,
yttermått ca 2300 x 2000 x 1700 mm.........................................................................




alt 3 plywood + falsad slätplåt
alt 4 glas
alt 5-------
Hissanläggning: korg, maskin, gejdrar m m ..........................................................
Hissdörrar med automatik och lås, totalt 4 st .................................................
Entrébrygga 1300 x 2000 mm, totalt 3 st/ trapphus ........................................
Alt loftgång 1300 x 13500 mm/trapphus ...................................................................
(Vad kostar en hiss per trapphus, per 2 trapphus o s v?)
Ingrepp i stommen
Genombrott i tegelfasad för entrédörrar, ^
3 st/trapphus (rivning av bröstning ca 1 m ) ...................................................
Entrégång bredvid trapphus (3 plan)
Rivning av badrum och kapprum, lättväggar av 7 cm
slaggplattor ca 4 löpmeter ............................................................................................
demontering av badkar, WC, tvättställ, kapphylla
och garderober ........................................................................................................................
Demontering av synliga VA-ledningar ........................................................................
Komplettering av väggar med stålreglar, mineralull,
dubbla gipsskivor .................................................................................................................
(per plan: 1,5 m dubbelsidig, 4,5 m enkelsidig) .............................. .............
Entrédörrar (per plan):
1 ytterdörr med automatik och lås ............................................................................
2 entrédörrar i trapphus .................................................................................................
Kök
Utbyte av utrustning ..........................................................................................................
Hygi en rum
Nyinstallation av dusch (plats för badkar), WC,




Breddning/utbyte av 4 dörrar/1ägenhet ...................................................................
Insta11 at i oner
Vilka installationsändringar som föranleds av åtgärder för handikapp­
anpassning och vilka som ändå måste utföras får diskuteras närmare.
2.5 Detaljer
Om bostäder kan göras allmänt tillgängliga med hissar, ramper, en­
tréförhållanden m m så återstår att fullfölja tillgängligheten i 
själva bostaden. Det gäller plan- och detaljmått, inredning och 
utrustning m m.
För dörrar anges i SBN 75, kapitel 62:12: "Innerdörr med karmyt- 
termått 0,9 m...godtas". Visserligen är det sant att dörrar enligt 
svensk standard med karmyttermått 0,9 m (karmtyp K 9) har ett 
fritt mått, "karmdagmått", av 890-2x42 mm (en normal karm är 42 
mm) = 806 mm, vilket anses vara ett tillräckligt fritt mått för 
flertalet rullstolar. Men det verkar vara en onödig aftväg att före­
skriva ett mått som i sig är irrelevant. Det väsentliga är vilket 
fritt mått som dörren skall ha.
En rad värdefulla forskningsrapporter redovisar funktionskrav för 
rörelsehindrade, med konsekvenser för utformning av kök och hy­
gienrum. I Hand i kapp institutéts rapportserie finns ett mångsidigt 
planeringsunderlag. Köksutformning har ägnats ett omfattande mång­
årigt arbete, och svensk köksstandard kan sägas vara i hög grad 
allmängiltig. I Svensk byggnorm förutsätts att svensk standard 
skall användas i största möjliga utsträckning, * syfte att ratio­
nalisera byggandet och förbättra förvaltningen. Standardiseringen 
som sådan syftar till goda detalj- och helhetslösningar till mått- 
samordning och kvalitet, förenklad projektering, upphandling och 
produktion, lägre priser som effekt av sérreproduktioner osv. 
Svensk standard svarar i många avseenden mot dessa avsikter. Här 
följer några kritiska synpunkter, i fullt medvetande om förtjäns­
terna hos Svensk standard och de goda avsikterna i Svensk byggnorm.
För inredning och utrustning i allmänhet övervägs sällan vilken 
brukstid eller livslängd som man bör räkna med (jag har tidigare 
arbetat med dessa frågor vid KTH/A i projektet "Bestämning av in­
redd miljö" och vid SIB). Men eftersom en byggnads brukstid nor­
malt vida överstiger den tänkbara användningstiden för inredning 
och utrustning så blir det förr eller senare nödvändigt att under­
hålla, komplettera, reparera eller byta ut denna. Större föränder- 
barhet vore av detta skäl önskvärt.
Ett annat skäl är att utvecklingen av nya komponenter föranleder 
önskemål om förändring. Att detta inte är alldeles okomplicerat 
framgår av t ex BFR-rapporten "Ljud i kök" (R65:1974), som visar 
att kompressorkylskåp och diskmaskiner i och för sig kan installe­
ras men att ljudstörningarna från dessa enheter ibland är avsevär­
da. För diskmaskiner finns dessutom en rad problem med ångavled- 
ning, vattenanslutning, läckagerisk osv. Köksfläktar finns i ut­
förande för recirkula t i on som innebär en viss energibesparing och 
vore en tänkbar lösning även för flerfamiljshus. För närvarande 
får denna typ dock inte användas i flerfamiljshus i Stockholms 
kommun. Deta 1 j ans 1 u tn i nga r lean innebära vissa svårigheter: äldre 
standard hade större bänkdjup och lägre bänk- och sockelhöjd än 
den nya standarden. Det gängse sättet att montera köksskåp undei 
lättar inte heller förändring och omflyttning av enheter. Måttsam- 
ordning, förenklad anslutning av el och vvs , rnonteri ngsmetoder som 
medger omflyttning och utbyte av enheter m m vore önskvärt»
Ett tredje skäl för ökad fö ränderbarhet av inredning och utrust­
ning i bostäder är att standardens allmängiltighet inte omfattar 
människor med handikapp. Olika grupper och individer bland^dessa 
har dessutom olika krav på inredning och utrustning. Det råder 
en ikonflikt mellan en strävan mot allmängiltighet som t ex gör kök 
och hygienrum någotsånär användbara även för handikappade pa besök 
hos vänner och önskan om långtgående individuell anpassning för en
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viss person, familj etc. En lätt föränderbar inredning och utrust­
ning skulle avsevärt underlätta de handikappades möjligheter att 
bo i egna bostäder och delta i normalt socialt liv.
Vanligen utgår man i planering och forskning å priori från att in­
redning och utrustning för kök och hygienrum är vad den är, enligt 
svensk standard, med vissa modifikationer.
På en del punkter kan göras förtyd1 iganden, t ex i fråga om norme­
rad dörrbredd enligt ovan. I Handikappinstitutets rapport 1, 1978, 
Kök för rörelsehindrade sägs bland annat: "Köket bör utrustas med 
separat spishäll samt i nbyggnadsugn om en rörelsehindrad skall skö­
ta matlagningen"... "Spishällen bör vara så tunn som möjligt för 
att ge största knäfria utrymme. På marknaden finns för närvarande 
hällar på 120 mm." Exempel ur rapporten visas i FIG 2.5-l. Motsva­
rande lösning med en avsevärt tunnare spishäll visas i FIG 2.5-2 
och i detalj i FIG 2.5~3.
Tack vare den låga inbyggnads- Hällen stjäl inget utrymme av skå- 
höjden (3 cm) kan bygg-in hällarna pet inunder. Kan tom placeras 
fällas in var som helst i bänkskivan, ovanpå tvådelat skåp. ____
FIG 2.5-3
Standardenheter har använts i många "handikappkök" med viss fram­
gång, men sättet att montera låser användbarheten. En möjlighet 
till inprovning, med flyttbara enheter skulle förbättra använd­
barheten. Exempel på sådana lösningar har utarbetats av HSB och 
Bröderna Granbergs snickerier m fl. Enheterna monteras i dessa 
fall på väggskenor. I 1aborator ieinredningar används motsvarande 
lösningar, i vissa fall med steglös variation (t ex Constella). 
Bänkskåp och högskåp har i svensk standard djupet 6M, och vägg­
skåp 3M. Dessa mått, och föreskriven placering av olika enheter, 
gör sammantaget att många utrymmen är oåtkomliga för en person 
som är rullstolsbunden. Av Handikappinstitutets rapporter framgår 
att en rullstolsbunden person har nytta av bänkytor men hindras 
av bänkskåp. "Knäfria" utrymmen anges, och rullhurtsar föreslås 
som komplement. Väggskåp föreslås monterade i låg position eller 
på bänk. Man konstaterar att utrymme för förvaring är ett problem, 
med de höjder och djup som skåpen normalt har. Flyttbara hyllor 
rekommenderas. Här lämnas ett par exempel på tänkbara avvikelser 
från gängse standard för att förbättra tillgängligheten. En möj­
lighet är att efter utländsk modell göra högskåp med utdragbara 
hyl lenheter, FIG 2.5-^. En annan möjlighet är att montera väggskåp 
med djupet 3M i låg position, Fl G 2.5“5-
Från Handikappinstitutet framhålls att det väsentliga är att rö­
relsehindrade får utrymme att röra sig i köket. Detaljer som spis­
häll, inbyggnadsugn och plats för benen under bänkar går att åstad­
komma med vanlig köksutrustning, kanske på bekostnad av vissa för­
va ringsut rymmen.
Det finns ingen enhets 1 ösning som tillgodoser alla behov. Det går 
inte att bygga bort alla problem i en entreprenad, utan det krävs 
ett passningsarbete som beror av vilka människor som faktiskt 
kommer att bo i en viss lägenhet.
Frågor om kvalitet tas här endast upp med ett exempel. Industri- 
målade skåpluckor har hög ytfinish men gör det samtidigt svårt att 
underhålla och måla om på platsen, t ex efter skador från påkör- 
ning med ru11 stol.
I forskningsrapporten BFR R2 0: 1 f) 71 redovisas de svårigheter som 
en rullstolsbunden person har att manövrera i ett hygienrum av 
vanlig typ. Genomgående är dispositionen låst av att en WC-stol 
intill en vägg är utgångspunkt för placering av övrig utrustning.
I Hygienrum för rörelsehindrade, BFR Bl : 1 77, redovisas funktions­
krav tillämpade på ett stort antal typer av hygienrum. I SBN 75 
har man tagit konsekvenserna av sådana erfarenheter och föreskri­
ver att WC-stolen skall placeras i mittläge. Den övriga utrust­
ningen kan sedan anpassas och med visst besvär flyttas efter behov. 
En mera långtgående konsekvens vore att utveckla hygienrummets ut- 
rustningsenheter så att de lätt kunde flyttas vid behov. Den be­
svärligaste enheten är WC-stolen. Denna kan modifieras i höjdled 
dels med förhöjd sits, dels med specialmodeller. En tänkbar lös­
ning vore att montera hela WC-stolen på en förhöjning, vilket dess­
utom skulle medge flyttbarhet i sidled, med avioppsdragning till 
befintlig stamledning, FIG 2.5-6. Principen förutsätter en utveck­
lad teknik för si dodragningar av vvs-i ns ta 11 a t i oner men torde vara 








Figur 63:23 d Tvättställ och wc-stol 
i utrymme för personer med låg rör­
lighet i rullstol, i utomhusrullstol el­
ler som behöver hjälp vid toalettbe­
sök. Tvättstället utflyttat 0,20 m från 






1,9 • • 2,15
Duschrum
Figur 63:23e Bad- och duschrum i bostäder som kan användas för toalettbesök av 
person med god rörlighet i rullstol. Efter ändring av inredningen kan rummen an­
vändas for personlig hygien med dusch
Ombyggnadsbestämmelser
MATT
Om svårighet föreligger att få plats med hygienutrymmen får utrymmesmått 
i 63:21 underskridas i rimlig utsträckning och ledningsdragningarna delvis 
inkräkta på dessa utrymmen.
FI G 2.5-7 Hygienrum, mått enligt SBN 75
2.6 Exempel
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Kv Hypoteket nr 3 har fem trapphus, tre raka och två runda. Alla 
har "ryggen", dvs trapplöp eller halvplan, i fasad. Trapporna är 
enligt byggnadsbeskrivning byggda med blocksteg, inmurade i trapp­
husvägg. Denna genomgång avser utvändig hiss och konsekvenserna 
av en sådan.
De två trapphustyperna ger olika förutsättningar.
Trapphusenheterna med raka trapplöp har totalmåtten 9,5 x 16 meter 
och trapphuset betjänar två lägenheter om 2 RK per plan.
På ena sidan om trapphuset anordnas förbindelse mellan hiss och 
trapphusets plan vid 1ägenhetsentreerna. Omdisposition av den be­
rörda lägenheten ger två jämnstora rum om cirka 13 m^ och ett stort 
kök om cirka 15 m^. Hygienrummet, 1,65 x 2,15 meter, blir till­
gängligt även för personer med god rörlighet i rullstol, enligt 
SBN 75. Dörrar måste breddas, och vissa väggar tillkommer.
Den andra lägenheten i varje plan påverkas inte av hissarrangeman­
get, Den kan relativt lätt göras tillgänglig: hygienrummet utökas, 
dörrar breddas och köksutrustningen ersätts.
Trapphusenheterna med runda trappor har totalmåtten 9,5 x 13,2 me­
ter och innehåller två lägenheter om 1 RK per plan.
På ena sidan om trapphuset anordnas förbindelse mellan hiss och 
trapphusets plan vid lägenhetsentreerna. Omdisposition av den be­
rörda lägenheten innebär att köket reduceras. Dörrar breddas, och 
hygienrummet utökas. Köksutrustningen ersätts.
Den andra lägenheten i varje plan påverkas inte av hissarrangeman­
get. Den kan relativt lätt göras tillgänglig: hygienrummet utökas, 
dörrar breddas och köksutrustningen ersätts.
Genomgående behöver installationerna förnyas, något som i och för 
sig inte föranleds av att hiss anordnas. Samma sak gäller sophan­
teringen som eventuellt underlättas av och kan samordnas med ut­
vändig hiss. Det är snarast frågan om god projektering.
Juridiskt sett krävs en planändring eller dispens. Huset är omgi­
vet av "förgårdsmark som ej får bebyggas". Men denna restriktion 
avser rimligen att förhindra överexploatering och är formulerad i 
en situation då man inte hade anledning att diskutera hissfrågan 
eller sophanteringen med de krav som ställs idag.
Vilket pris för hiss som kan accepteras beror även av de åtgärder 
som är en direkt konsekvens för att en god tillgänglighet skall 
uppnås, men även av vilken kostnadsfördelning som kan göras.
Vilken lägenhetsyta, och hur många lägenheter betjänar hissen?
Följande figurer visar planlösning för de två t rapphus typerna, 
snitt genom hiss och hus, och alternativ för antalet hissar.
Hur loftgångar skall utformas får studeras närmare vid en projek­
tering. Liksom för hissen är det sannolikt fördelaktigt att göra 























FIG 2.6-3 Alternativ för antal hissar
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sovrum
Kv Ryggsågen nr 3 har två trapphus. Halvplan ligger i fasad. Trap­
porna är enligt byggnadsbeskrivning byggda med blocksteg. Denna 
genomgång visar p1 an 1ösningsexempel för utvändig hiss, motsvarande 
det förra exemplet.
Ett våningsplan omfattar fyra lägenheter, tre stycken om 2 RK och 
en gavel lägenhet om 3 RK. Den planlösning som visas här antyder 
endast huvuddragen, som innebär att hiss anordnas utvändigt och 
loftgångar sammanbinder de två trapphusen. De två lägenheterna i 
mitten reduceras något och får hygienrum i nytt läge. Vardagsrum­
men blir små men kompenseras av rymligare kök. De två lägenheterna 
vid gavlarna påverkas inte utan kan upprustas i vanlig ordning, 
dock med hänsyn tagen till att hygienrum och kök behöver anordnas 
så att de kan användas även av rörelsehindrade. Dörrar behöver 
b reddas i vissa fall.
Sovrum
sovrum
Kv Tiveden nr 5 har två trapphus. Trapplöp ligger i fasad. Trap­
porna är enligt byggnadsbeskrivning byggda med blocksteg. Detta 
hus skiljer sig från de fyra övriga exemplen såtillvida att plan­
lösningen är omkastad: trapphusen ligger mellan vardagsrummen, 
inte som i de övriga fallen åt "ekonomisi dan" intill hygienrum. 
Följande förslag redovisar utvändig hiss och loftgångar på bak­
sidan av huset, dvs hiss och trapphusentréer ligger på var sin 
sida om huset. Den utvändiga hissen, direkt tillgänglig i mark­
planet, innebär att den befintliga trapphusentrén kan behållas 
oförändrad. Med en invändig hisslösning i anslutning till trapp­
hus följer ombyggnad av befintliga entréer.
Ett våningsplan omfattar fyra lägenheter om 1 RK. Förslaget inne­
bär att gavel 1ägenheterna behålls, medan de två lägenheterna mellan 
trapphusen slås samman. Principen är densamma som för övriga exem­
pel: öppnare kök, större hygienrum, bättre utrustning och bredare 
dö rra r.
Skala 1 :400.
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Tomten nr 5 är belägen inom ny och reglerad stadsdel och får det"
, grön färg








I FIG 2.6-7 och -8 visas två exempel på existerande utvändiga 
hissar, dels SL:s hisstyp för T-banan i Stockholm, dels hiss för 
Vuxenskolan i Södertälje, ritad av ELLT Arkitektkontor AB.




2.7 Förslag till åtgärder, med prissättning
Beskrivning, utgångsläge
Det första exemplet är kv Läskpressen nr 2 i Midsommarkransen, 
Stockholm.
Fl G 2,7-1 Exteriör mot gata och entresida.
Huset byggdes år 19^2 och har följande egenskaper.
Tre bostadsplan + källare, som delvis är outgrävd.
Två trapphus, med trapplöp i fasad.
Entréport i halvplan, med entrétrappa från gatunivå.
Totalt 18 små lägenheter, tre per trapphusplan.
Grundläggning med betongmur på berg.
Källaryttervägg av betong, källargolv av cement.
1 källaren finns ett skyddsrum som utnyttjas för cykel förvar ing 
och för tvättstuga med tork- och strykrum. Dessutom finns lägen- 
hetsförråd.
Bjälklag av betong, med fyllning av koksaska.
Yttervägg av 1-stens 1,6-tegel + 5 cm ABT-plattor som bär puts. 
Bärande väggar av tegél, övriga väggar av 7 cm plattor. 
Trappkonstruktion med inmurade blocksteg.
Beskrivning, arbetsgång
1) Hiss anordnas utvändigt enligt ritning:
- schakt och sprängning för hissgrop,
- gjutning av fundament,
- montering av stålprofiler,
- montering av hiss för provisorisk användning under ombygg­
naden ,
- provisoriska bryggor till fasad.
2) Ny entrépassage anordnas mellan ny hissentré och trapphus i 
varje plan:
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- befintlig vägg mellan kök och badrum/kapprum kompletteras,
- badrum rivs,
- ny entrédörr tas upp i fasad.
3) Lägenheterna byggs om enligt ritning.
4) Hissen färdigställs.
5) Soprum anordnas i källare, intill ny entré.
6) Yttre arbeten genomförs.
Beskrivning, rivning, schakt och sprängning
Yttre arbeten: ^
- schaktning vid ny entré i källarplan, ca 6 x 3,5 x 0,3 = 6 m .
- schaktning och sprängning för hiss, ca 10 x 3 rrh , 
schaktning för grundläggning av loftgångar.
Kä 1 1 a re :
- ny entrédörr och ny soprumsdörr tas upp i yttervägg av betong,
- trösklar avlägsnas i trapphusdörrar,
- förrådsväggar rivs.
Bostadsplan :
- nya entrédörrar tas upp i yttervägg av tegel,
- utrustning i badrum och kök rivs,
- plattväggar rivs, dörrhål vidgas, enligt ritning,




- fundament för hiss gjuts på berg, dränering anordnas,
- grund för loftgång gjuts på berg,
- stödmurar anläggs, t ex av perrongelement, ^
- entréyta anläggs kring hiss med maskinrum, ca 12 m betong­
plattor. Nivåskillnad mellan gata och entré tas upp med fall, 
c irka 1/25.
- Hiss och loftgångar monteras. Hiss konstrueras med fribärande 
stålfackverk med utvändig beklädnad av plåtkassetter. Loft­
gångar kontrueras likaså fribärande, med stålprofiler och för­
ankring i bjä1 klagskanter. Gångyta utförs av armerade betong- 
element.
Kä 1 1 a re :
- ny entrédörr och ny soprumsdörr, med automatik, monteras,
- soprum anläggs intill ny entré,
- 1ägenhetsförråd byggs om eller ersätts för att vidga korridor 
och för att anpassa antalet till antal bostäder efter ombyggnad.
Bostadsplan:
- nya entrédörrar med automatik monteras,
- nya väggar byggs enligt ritning (t ex av gipsskivor pa stål­
reglar, med mineralul1si sol er ing),
- nya innerdörrar utan trösklar monteras,
- rivna trösklar vid trapphusdörrar ersätts med täta "överkör- 
ni ngs"t röskl a r av godkänd konstruktion,
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FIG 2.7~5 Bostadsplan, rivning
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F1 G 2.7-6 Källarplan, rivning
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FIG 2.7-10 Fasad, befintligt skick
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FIG 2.7-11 Fasad, rivning
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FI G 2.7-12 Fasad, ombyggnad
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Kv Läskpressen nr 2. Ombyggnad tried h i ss i ns ta 1 1 a t i on. Kostnadsbe- 
räkning bygg, el, vvs och hiss
INNEHÅLL
SammanstäIlning sida 80
Förutsättningar för kostnadsberäkning 80
Sammandrag, omkostnadstab 1å 82
Mängdförteckning , ombyggnad 84
1 1 , hiss 90
1 ! , vvs 94
1 1 , el 94
Sammanstä11ning
Ombyggnad, totalt:
- bygg 1 430 000
- san i tet 226 000
- luftbehandling 62 000
- e1 insta 11 at i on 190 000
- h issi ns ta 11 at ion 120 000
Totalt 2 O28 000
För hiss och loftgång utanpå befintligt hus :(del kostnad):
- bygg 300 000
- luftbehandling 2 000
- el insta 11 a t i on 1 0 000
- h issinsta 11 a t ion 120 000
Summa 432 000, dvs 216 kkr/trapphus„
Förutsättningar för kostnadsberäkning
Kostnadsläge 1980-09-01.
Al 1 män t :
Kostnadsbedömningen avser ombyggnad av en. byggnad med 12 st lägen 
heter. Samtliga arbeten som redovisas enligt skisserna ingår i be 
dömningen, även om de kan anses ej tillhöra hîs s insta11 a t i on.
10 lägenheter utrustas med vanliga kök, och med badkar.
2 lägenheter förses med specialkök, och med dusch.
Ej ingående allmänna kostnader:
Mervä rdesskatt
Konsult- och administrationskostnader
- utredning och projektering
- modeller och kopiering
- byggledning, kontroll och. besiktning
- byggherreadministration 












- markiser och persienner
- utvändiga markarbeten
Dokumentati on :
Som underlag för kostnadsberäkningen har förelegat följande hand- 
1 inga r:
- 12 st skisser daterade 1980-08-21 (sida 65 “ 79)
- beskrivning 2 sidor (sida 63 - 64).
Om de ej ingående allmänna kostnaderna sätts till cirka 34% och 
adderas till de produktionskostnader som har redovisats ovan, så 
skulle följande belopp gälla:
- totalt för hela ombyggnaden 2 714 kkr
(se sida 127 där konsekvenserna för hyror analyseras)
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En översikt över de trapphustyper som förekommer i de fem studera­
de exemplen, FIG 1.1-6, visar en ganska stor variation i mått och 
trappformer. Alla typerna är dessutom hantverksmässigt byggda.
Det finns således argument mot att söka enhetliga lösningar för 
ingrepp i själva trapphuset som lösning på hissproblemet.
I ett andra exempel redovisas de priser som skulle gälla för hiss 
i trapphus med ombyggd trappa. Som förutsättning antas då att 
trapplöpen är monteringselement som kan lyftas ut (en vanlig lös­
ning i den något senare produktionen).
Beskrivning, utgångsläge
Det andra exemplet är kv Skyfallet nr 1 i Södra Hammarby, Stock­
holm. Förslaget avser endast anordnande av hiss och konsekvenser­
na inom trapphuset.
FIG 2.7-13
Huset byggdes år 1947 och har följande egenskaper.
Tre bostadsplan + källare.
Fyra trapphus, med trappor som har vilplan i fasad.
Entreport i källarvåning, vid sidan av trapphus.
Två lägenheter per trapphusp1 an.
Grundläggning med betongmur på berg.
Käl1 aryttervägg av betong, källargolv av cement.
Bjälklag av betong, med fyllning av koksslagg.
Yttervägg av 25 cm putsad gasbetong, vid trapphus av 1-stens tegel. 
Trappkonstruktion av betong, med beläggning av kalksten.
Beskrivning, arbetsgång, rivning och ombyggnad
Se anvisningar i Sammanfattning RA2:1977 Nya hissar i gamla trapp­
hus, Nilsson, A, Byggforskningen» 2.7“1it 16.
Se även ritningar över trapphusens befintliga skick, rivnings- 
och ombyggnadsarbeten, FIG 2.7-17 — 25.
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Från den 1 juli 1977 gäller skärpta krav på handikappan­
passning vid nybyggande och ombyggnad som kräver 
byggnadslov. Även bostäder skall fortsättningsvis byg­
gas så, att de blir tillgängliga för handikappade. Bostads­
hus med tre våningar eller flera skall ha hiss. Vid 
ombyggnad, som kräver byggnadslov, gäller kravet på 
handikappanpassning inte bara den del av byggnaden 
som byggnadslovsansökan avser, utan också ”berörd 
del”. Byggnadslov för ombyggnad av lägenhet i trevå­
ningshus får alltså inte beviljas utan att trapphuset förses 
med hiss, som är tillgänglig för handikappade.
Fn mycket stor del av lägenheterna i flerbostads finns i 
tre- och fyravånings lamellhus byggda mellan 1945 och 
1970.
Det vore fördelaktigare om hissinstallationen kunde 
genomföras helt inom det befintliga trapphuset utan in­
grepp i lägenheterna. En sådan idé har tidigare framförts 
i Rusta upp Hammarbyhöjden (Byggforskningen T 
12:1976). Denna rapport är ett försök att utveckla idén 
till en byggbar lösning, som kan tillämpas i en stor del av 
tre- och fyravåningshusen.
Dessa hus är inbördes mycket lika. Den klart domine­
rande trapphustypen, som finns i tiotusentals exemplar, 
är alltid minst 2,4 m bred och ungefär 5 m djup. Den har 
två raka, i regel prefabricerade och standardiserade 
trapplopp och har ofta entré i ett halvplan. Trapploppen 
och vilplanen kan tas bort utan att husets stabilitet även­
tyras.
Detta trapphus kan förses med en hiss, som rymmer 
bårar och möbler och nya, smalare trappor.
Hisskorgen blir 0,8 x 1,9 m och trapporna blir 0,7 m 
breda. Det sopnedkast, som finns i trapphusen, torde i 
regel inte kunna behållas. Lösningen innebär avsteg från 
flera olika föreskrifter i byggnormen. För att avstegen 
skall kunna medges måste lösningen visas fungera, dvs 
följande krav måste vara uppfyllda:
□ en person måste kunna gå i trappan och bära mindre 
föremål, t ex en väska eller en kasse;
H trappan måste ha tillräcklig kapacitet vid utrymning;
□ rullstolsbundna måste kunna använda hissen;
[J sjuka och skadade personer skall kunna bäras ut ur 
huset;
□ hissen måste fungera;
□ brandsäkerheten får inte äventyras;
Trappan
Vilka krav som bör ställas på trappor har tidigare stude­
rats av trappforskningen vid LTH (Kvarnström m fl). 
Trappan är utformad enligt dessa krav.
Rullstolen
Utrymmesbehovet för rullstolar har tidigare studerats av 
handikappforskningen vid Göteborgs universitet (Bratt- 
gård m fl). Hissen är tillräckligt bred för alla inomhus- 
rullstolar, som kan förmodas vara i bruk om några år. 
Dock torde hissen vara för smal för en grupp rullstols­
bundna, nämligen de som har bred rullstol utan motor 
men ändå inte har full kraft i armarna. Gruppen är inte 
stor och dessa personers problem kan knappast beaktas 
som en allvarlig invändning mot lösningen. På sikt måste 
de ges möjlighet att styra rullstolen med tekniska hjälp­
medel.
Hissen är inte lämplig för utomhusrullstolar, och det 
bör den inte heller vara. De förflyttningsproblem, som 
för närvarande löses genom att vissa handikappade ordi­
neras utomhusrullstol bör i en framtid lösas på ett sätt, 
som befriar den handikappade från tvånget att åka 
omkring i handikappanpassade inomhuslokaler med en 
maskin utformad för att forcera de hinder, som finns ut­
omhus. Detta problem torde exempelvis kunna lösas ge­
nom att inomhusrullstolen kompletteras med en ytter- 
vagn (”galosch”) för utomhusbruk.
Bårbärning
Hissen är tillräckligt stor för att rymma en standardbår 
med bärare. För att båren skall kunna tas in i hissen mås­
te utrymmet framför dörren vara minst 1,6 m djupt. 
Också detta går att åstadkomma: trapphuset är minst 4,5 
m djupt och hisschaktet kräver mindre än 2,5 m.
1 en nödsituation är det möjligt för två man att bära en 
patient i trapporna utan bår. Från nedersta våningspla­
net kan en bår bäras nedför halvtrappan till entrén: av­
ståndet mellan handledarna är större än bårens bredd.
Sannolikheten för att det skall vara medicinskt nöd­
vändigt att ta ut en patient ur huset på bår vid ett tillfälle 
då hissen är ur funktion är så liten att den inte behöver 
beaktas. Utvecklingen av sjuktransportväsendet går för 
närvarande i den riktningen, att sjuktransporterna bättre 
än hittills skall samordnas med akutsjukvården och att 
resurserna att ge vård på avhämtningsstället skall för­
bättras.
Kravet att utrymningsväg skall vara framkomlig med 
bår togs bort ur byggnormen 1967.
Hissen
Kone Hissar AB åtar sig att tillverka, sälja och hålla ser­
vice för en hiss, som inom ett totalt utrymme på 2,5 x 1,0 
m för schakt och dörrar innehåller en hisskorg med måt­
ten 1,9 x 0,8 m. Skall hissen ha stannplan i källaren krävs 
en 1,1 m djup hissgrop under källargolvet. Över hissen 
måste finnas ett hissmaskinrum som är något större än 
schaktet och har sitt tak ungefär 2,7 m över översta 
bjälklagets underkant, vilket i regel medför att man mås­
te bryta genom det befintliga yttertaket med en takkupa. 
Hissmaskinrummet görs enklast tillgängligt genom att 
trappan förs upp till maskinrummets golv.
Brandsäkerheten
Statens brandnämnd har vid informella samtal inte fram­
fört några invändningar mot lösningen. Däremot har 
man påpekat, att brand i trevåningshus i regel inte är nå­
got hot mot hissens funktion. Om trapphuset kan hållas 
fritt från rök bör hissen normalt vara användbar. Det är 
därför lämpligt att förse trapphuset med lucka för 
brandventilation i eller omedelbart under trapphusets tak 
och att vidta möjliga åtgärder för att hindra att rök från 
källare eller lägenhet kommer ut i trapphuset.
Lösning
Vidstående figurer visar ett sätt att installera hiss i ett be­
fintligt trapphus.
Den första planritningen visar trapphuset sådant det 
kan se ut före ombyggnaden. Jag har valt ett trapphus, 
som är 4,5 m djupt och 2,4 m brett, vilket torde vara mi­
nimimått som nästan aldrig underskrids. Våningshöjden 
antas vara 2,8 m; är våningshöjden större blir trappan 
med säkerhet längre och trapphuset i motsvarande mån 
djupare. 1 ena hörnet mot fasad finns ett sopnedkast, 
och fönstret antas sitta asymmetriskt, vilket i varje fall 
inte är ovanligt. Entrén till huset antas ligga i ett halvplan 
några steg över omgivande mark.
Sektionen och övriga planritningar visar hur trapphu­
set kan se ut efter ombyggnaden. Entréplanet har sänkts 
till markens nivå. Trapplanen blir rymligare. Önskar 
man ett djupare vilplan kan trapplanen minskas med 
ungefär 0,3 m. Hissmaskinrummet placeras över trapp­
huset i en takkupa, som på ena sidan måste göras knappt 
1 m bredare än trapphuset. Trappan förs upp i hissma­
skinrummets nivå, och översta fönstret i träpphuset ome­
delbart under kupans tak utformas som en brandlucka.
Entrén kan utformas på några olika sätt. Är marken 
framför entréfasaden disponibel är det lämpligt att byg­
ga ut ett entréutrymme framför trapphuset. Detta utrym­
me bör vara 2 m djupt; i annat fall måste det ha två dör­
rar, en framför hissdörren och en framför trappan upp 
till nedersta lägenhetsplanet. I båda fallen är det lämpligt 
att sänka entréplanet till markens nivå. Entréutrymmet 
kan kompletteras med biutrymmen så långt det finns 













1 Anropsknapp t > Anropsknapp
Entrépian alternativ I I ■n
Om marken framför fasaden inte är disponibel kan 
entréplanet inte sänkas, och hissen får dörr direkt till det 
fria.
Ombyggnaden omfattar följande rivnings- och ny­
byggnadsarbeten:
□ De befintliga trapploppen lyfts ut, vilplanen skärs av 
och lyfts ut, sopnedkastet rivs. 1 bjälklaget över 
trapphuset skärs upp ett hål över trappan och vilpla- 
net. Fasaden i entréplanet rivs, och öppningen försto­
ras nedåt.
□ Elkabel till hissmaskinen ras i brandskyddat utrymme 










Med skruvteknik och kuggteknik utan motvikt. Utveck­
lingskostnader i avsikt att åstadkomma ett renoverings- 
paket till fasta kostnader och med möjlighet att installera 
hissen på totalt en dag.
En fullskalemodell av denna lösning visas på utställning­
en Boplats 80 från maj till september 1980 i Kungsträd­
gården i Stockholm.
Fl G 2.7-16 Figuren visar en s k skruvhiss. I beräkningsexemp1 et 
förutsätts att en traditionell linhiss installeras.
FASTlÊuTlîÆ
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FIG 2.7-17 Våningsplan och källare, befintligt skick
FiSîltwTTîÆ




FIG 2.7-19 Våningsplan och källare, ombyggnad
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FI G 2.7~21 Fasad, befintligt skick
!it=:
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FIG 2.7-22 Snitt, rivning
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Fl G 2.7-23 Fasad, rivning
FIG 2.7-24 Snitt, ombyggnad
107




Kv Skyfallet nr 1. Ombyggnad av trapphus i samband med hissinstal- 
lation. Kostnadsberäkning bygg, el och vvs
INNEHÅLL
Sammanställning sida 10 8
Förutsättningar för kostnadsberäkning 1 08
Sammandrag, omkostnadstablå 110
Hängdförteckning, bygg 112
" , el 122
" , vvs 123
Sammanstä11ning
- bygg 950 000
- luftbehandling 12 000
- e1 insta 11 at i on 20 000
- hissinstallation 560 000
Totalt 1 542 000 kronor för 4 trapphus med hiss, dvs




Kostnader avser ombyggnad för hissinsta 11 a t i on i 1 st bostadshus 
innehållande b trapphus till 2b lägenheter, dvs 1 hiss/trapphus. 
Trapphusen betjänar 3 bostadsplan + källare och nya hissmaskin­
rum på vind.
Ej ingående allmänna kostnader:
Me rvä rdesskatt
Konsult- och administrationskostnader
- utredning och projektering
- modeller och kopiering
- byggledning, kontroll och besiktning





Kapi ta 1 kostnader
- indexmässiga kostnadsökningar






Som underlag för kostnadsberäkningen har förelegat
- handling F/4-2, I98O-O9-T6, med ski sser och beskrivning.
- sammanfattning av BFR-rapport R42:1977.
109
Övrigt:
Sopschakt som rives ersätts ej med nytt.
Hänsyn har ej tagits till de kommunikationsproblem som kan uppstå 
under ombyggnadstiden (evakuering).
Befintliga entrepartier förses med automatiska dörröppnare, i öv­
rigt ingen åtgärd.
Hissinstallation avser traditionell linhiss.
Om de ej ingående allmänna kostnaderna sätts till cirka 3^% och 
adderas till de produktionskostnader som har redovisats ovan, så 
skulle följande belopp gälla:
- totalt för ombyggnad av k trapphus med nya hissar 2 066 kkr,






































KV SKYFALLET NR 1 BYA

















S:a arbetarlöner exkl. semester, övertid och trakt.
Semesterersättning _______
Uvertidstillägg__________________________________
Dagtraktamenten till arbetare. 
Förläggningskostnader ... .......
Arbetsledning inki. trakt., semester och pensioner 
Resor för arbetsledn. o. inspekt.personal inkl. bilar.... 
Arbetsplatsens kontorskostnader (tel., porto, osv) —
Konstruktions- och konsuifationsarvoden__________
Ackordsmätningar_____________________________
Olycksfalls- och ansvarsförsäkringar.. 
Brandförsäkring....................... .............
Avgifter till myndigheter och organisationer
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SUMMA BYGGNADSKOSTNADER FUR EGNA ARBETEN 
Underentreprenader:________________________________
I i783( 0d0
övertagande av sido- och underentreprenadet 
Tillkommande under projekteringstid






Oförutsett och risk ....................
Entreprenörarvode........... ........ ....
Reservctioner: ................ ...... .......
i jJ87> 000 
i i i






































KOSTNADS- KV SKYFALLET NR 1
Igångsättn.
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BERÄKNING OMBYGGNAD FÖR HISSINSTALLATION Färdigt
Omkostnadstablå Byggaånader 4





Markhyra och markskadeersättning 
Provisoriska vägar o. d. _______
Trafikanordningar, varningsmärken o* d. ....... .............
Prov; byggnader (kontor, bodar, garage)________
Elkraft och belysning inkl. framdragn. av prov. ledn..
Vatten inkl. framdragn. av prov. ledningar . 
Skydds anordn.
Transporter av maskiner, redskapr och småmatericl
Tillfälliga- transporter på arbetsplatserr___________
Upp- och nedmentering av arbetsmaskiner.________
Hyror för maskiner och redskap*]________________
Reparationer som ej inga T maskinhyran ________
Förslitningsmateriel till maskiner och redskap





KranfSrarg-_____________________  _ _
Undersökn. och provningar (grund-, betong- o. d.)_„
Inhägnad: och bevakning av arbetsplatserr_________
Ställningar för egna: arbeten*) __________ _______
Ställn. och ävr. kostn. för sido-o. underentreprenörer...
I
Värme och städning Î kontor och bodar ______
Rengöringsarbeten Containers............... .......
Uppröjning av arbetsplatsen, avslutningskostnader... 
Bilning, håltagning och efterlagning ............ ...........
Uttorkning och provisorisk uppvärmning ____
Vinterkostnader. _____ ___ ________________
Besiktningskostnader ... ........ .... ....................... ......
Justering efter slut- och garantibesiktning.........
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Vad skiljer det ombyggda huset från det tidigare tillståndet?
Det framgår av de exempel som har redovisats.
Vad har man uppnått med ombyggnaden?
Det skall diskuteras i följande avsnitt 3.1.
Vilket pris får man betala för produktionen av de nyttigheter 
som normalt inte anses rimliga?
Det skall diskuteras i följande avsnitt 3.2.
Vilka hinder finns idag för att genomföra en ombyggnad på det 
sätt som har föreslagits?
Det skall diskuteras i följande avsnitt 3.3.
3.1 Användba rhet
Syftet med provstudien har varit att visa hur man med varierande 
ambitioner kan göra äldre hus användbara för flera.
Om hiss anordnas och i övrigt endast normala ombyggnadsåtgärder 
vidtas så underlättas boendet för människor som är gamla, lätt 
eller tillfälligt handikappade, och för de boende i allmänhet. 
Däremot kan inte rullstolsbundna personer bo i huset, eftersom 
knappa mått och otillräcklig utrustning fortfarande utgör hinder. 
Hiss är en förutsättning för att personer i rullstol alls skall 
kunna bo i huset på villkor som liknar de övriga boendes. Därut­
över kan krävas att måttförhållanden anpassas. Passager, dörrar, 
hygienrum och kök måste göras tillräckligt rymliga. Utrustning 
behöver ibland anpassas individuellt.
Hissfrågan har behandlats i avsnitt 2.2.
Övriga åtgärder, följdåtgärder för ökad användbarhet, exemplifie­
ras i avsnitt 2.3 — 2.6.
Priser för sådana åtgärder exemplifieras i avsnitt 2,7 och analy­
se ras i avsnitt 3.2.
Resonemanget avser vad man med så måttliga ingrepp som möjligt 
behöver göra för att tillgodose handikappnormens krav, och vad 
en lägre ambition ger för konsekvenser för användbarheten. De 
tekniska åtgärder som har föreslagits och exemplifierats är såda­
na som är oundvikliga om även människor med handikapp skall kunna 
använda husen. Ingreppen är å andra sidan de minsta möjliga, med 
resurshushållning som ett argument. Ett annat argument har varit 
att genom varsam ombyggnad göra det möjligt att bo kvar i husen, 
och att inte förändra husen till oigenkännlighet.
Frågan är på vilken sikt man skall betrakta de handikappades be­
hov av egen bostad. De har ju hittills inte kunnat bo i husen 
utan är "nya på marknaden". En bostadsförmedling med resurser 
att överblicka ett stort bostadsbestånd skulle kanske även på 
kort sikt kunna medverka vid kedjor av omflyttningar där de han­
dikappades intressen kunde bevakas. På längre sikt borde det gå 
desto lättare.
Ombyggandets effekter är således i hög grad sociala. Från för­
studien citeras:
"Ytterst handlar det om två aspekter på den byggda miljön:
- hur skall det byggda miljön som sådan förvaltas på bästa sätt?
- hur skall den byggda miljön användas på bästa sätt?"
Den senare frågan är rimligtvis överordnad. Välskötta hus är nöd­
vändigt men inte tillräckligt. Det väsentliga måste vara att hu­
sen kommer till bästa möjliga användning för samhället som helhet.
3.2 Ekonomi
I avsnitt 2.7 redovisas produktionspriser för hiss och de övriga 
åtgärder som behövs för att göra befintliga hus tillgängliga och 
användbara även för människor med handikapp. De förutsättningar 
som har antagits gälla är följande (under andra förutsättningar 
är det troligt att priserna skulle se annorlunda ut).
Det första beräkningsexemp1 et avser ett hus, enligt redovisade 
handlingar. Hur produktionskostnaderna skulle påverkas vid ett 
"seriemässigt" ombyggande av flera hus är en öppen fråga, men 
sannolikt skulle rationaliseringsvinster kunna uppnås.
Husets läge vid en plan gata ger gynnsamma förutsättningar för 
att lösa nivåskillnader.
I avsnitt 2.3 framhålls att 1ägenhetsförde1ningen är sådan att en 
ombyggnad troligen under alla förhållanden medför en ändrad plan­
lösning. Förutsättningarna är således inte gynnsamma i detta av­
seende, om man vill hävda att kvarboende är en kvalitet som bör 
bevakas. Däremot ger de fyra övriga exemplen möjlighet att bevara 
planlösningarna i sina huvuddrag.
I övrigt torde det redovisade beräkningsexemplet vara representa­
tivt för de omständigheter som man möter i ett ombyggande av den­
na hustyp. Det står läsaren fritt att bedöma vilka av de angivna 
priserna som skall avse en "normal" ombyggnad, och vad som är 
därutöver. Vi har gjort följande bedömning. Åtgärder utöver "nor­
ma 1 t" :
- hiss och loftgångar,
- genombrott i fasad för trapphusförbindelse, och trapphusför- 
bindelse,
- större hygienrum,
- breddning av dörrar,
- speciell utrustning i hygienrum och kök,
- automatik för ytterdörrar.
Övriga åtgärder har bedömts tillhöra vad som normalt kan tänkas 
ingå i en ombyggnad.
För nyttan av de "onormala" åtgärderna har argumenterats tidigare. 
Vad det kostnar att producera anges i avsnitt 2.7. Det faller sig 
naturligt att ställa två frågor utifrån detta:
- kan motsvarande nytta uppnås på annat sätt?
- kan de angivna priserna påverkas på något sätt?
Den första frågan står öppen för kritik och motförslag. Adolf 
Ratzkas påbörjade cost-benefitstudie kan väntas belysa frågan.
För den andra frågan kan anges ett exempel. Dörrautomatik kostar 
cirka 9 000 kronor per ytterdörr. I USA kostar motsvarande anord­
ning A00 dollar (1978), dvs ungefär 2 000 kronor. Hur påverkas 
tillgång av efterfrågan, och omvänt? Vad händer med priset? För 
en beprövad lösning finns erfarenheter från såväl komponentfram­
ställning och produktion som från drift och förvaltning. I motsatt 
fall får man söka sig fram. För det aktuella fallet är det främsta 
argumentet att samhällsnyttan av de hittills oprövade åtgärderna 
är så påtaglig att en utveckling av produkter och produktionsme­
toder för att tillgodose handikappnormens krav bör stimuleras.
Det borde på sikt ge såväl ökade marknadsandelar för sådana pro­
dukter (från tillverkarnas synpunkt) som rationella och drifteko­
nomiska lösningar (från förvaltnings- och brukandesynpunkt).
Vissa lösningar är direkt jämförbara, t ex att anordna ett norm- 
enligt, standardiserat kök eller motsvarande hand ikappanpassad 
version med speciallösningar. För hissar och trapphus är det inte 
lika lätt. Det är väsentligt att observera vilken påverkan på den 
befintliga byggnaden som krävs, och hur stor bostadsyta som en ny 
hiss betjänar. Kvarboende under ombyggnadstiden, återflyttning 
efter ombyggnad eller evakuering och nya boende är ett val som 
måste göras.
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För exempel 1, kv Läskpressen nr 2, har Birger Wärn gjort följande 
analys av ombyggnadskostnader och deras konsekvenser för hyran.
Total ombyggnadskostnad, inklusive allmänna kostnader
(projektering, moms m m, cirka 2 71^ kkr,
därav för h issi ns ta 11 at i on 562 kkr.
2
Primärbruksarea (= den area som hyran beräknas på) 783 m BRA.
Kostnad för ombyggnaden i kr/m2 BRA^ 3 ^66 kr,
kostnad för hissinstallation i kr/m BRA 718 kr.
Erforderlig hyra för att täcka dessa kostnader (dessutom krävs 
hyra för ingångsvärde respektive drift- och underhållskostnader):
Alternativ 1
Hela kostnaden får räknas in i 1åneunder1 aget„ Byggherren är ett 
allmännyttigt företag som får 100? belåning. Räntesatsen är 3,4? 
per I98O-O9-OI, med en annuitet 3,67?. Amorteringstid för botten­
lånet (70?) är 60 år, och för bostadslånet (30?) 30 år.
Under dessa förutsättningar blir hyreskostnaden för
- hela ombyggnaden 127 kr/m BRA och ar,
- enbart hissinstallation 26 kr/m BRA och ar.
Alternativ 2
Som alternativ 1, med den skillnaden att byggherren är en enskild 
fastighetsägare som får 92? belåning. Marknadsräntan beräknas till 
13?°.
Under dessa förutsättningar blir hyreskostnaden för
- hela ombyggnaden 153 kr/m BRA och ar,
- enbart hissinstal 1 at i on 32 kr/m BRA och ar.
Alternativ 3
Marknadsränta 13? räknas på hela beloppet. Amorteringstiden antas 
vara 20 år, vilket ger en annuitet av 15,1% (= den nuvarande "sam­
hällsekonomiska" kostnaden).
Under dessa förutsättningar blir hyreskostnaden för
- hela ombyggnaden 523 kr/m BRA och ar,
- enbart hissinsta11 at ion 108 kr/m BRA och ar.
Totalhyror efter ombyggnad med hissinstal 1 at ion
Om man räknar med ett ingångsvärde för denna fastighet av cirka 
700 kr/m* BRA, och att drift- och underhållskostnader rör sig om 
100 kr/m^ BRA (exklusive uppvärmningskostnader), så skulle den 
totala kallhyran för de tre alternativen bli
- alternativ 1 cirka 250 kr/m2 BRA,
- alternativ 2 cirka 285 kr/m BRA,
- alternativ 3 cirka 650 kr/m2 BRA.
1 alternativ 3 beräknas ingångsvärdet ingå i 1åneunder1 aget som 
för en privat fastighetsägare.
Det andra beräkningsexemplet avser likaså ett hus, och enbart 
hissinsta11 at ion i husets fyra trapphus. Exemplen är inte i de­
talj jämförbara, eftersom exempel 1 avser ett hus med två trapp­
hus som byggs om i samband med h issi ns ta 11 at i on, och exempel 2 
avser ett hus med fyra trapphus där enbart hissar redovisas. Men 
en grov uppskattning av de poster som har med anordnande av hiss 
att göra visar att en utvändig hiss med loftgångar för två trapp­
hus är billigare per trapphus än att bygga en hiss per trapphus. 
Dessutom är möjligheterna att anordna hiss oberoende av åtgärder 
i det befintliga huset större i det första exemplet.
Vi hoppas att byggproducenterna skall kritisera våra resultat och 
i förekommande fall svara med prissatta motförslag.
Vi har inte bedömt hur kostnaderna för föreslagna åtgärder skall 
fördelas, inte heller på vilket sätt som finansieringen bör ske»
Vi hoppas att berörda myndigheter, finansinstitut m fl skall 
överväga tänkbara 1ösningar på grundval av våra förslag. Det är 
faktiskt så att de krav som ligger till grund för denna studie 
har formulerats och beslutats om i avsikt att öka bostadsbestån­
dets samhällsnytta. Då är det knappast rimligt att avfärda dessa 
krav på företagsekonomiska grunder (den enskilda fastigheten som 
självbärande företag).
Dessutom hoppas vi att lösningarna som sådana skall väcka debatt 
bland de boende, bland människor med handikapp som behöver bostad, 
bland projektorer och planerare o s v. En del lösningar sammanfal­
ler med de mål för bostadsbyggandet som har framförts i samband 
med utställningen Boplats 80 (större kök, mindre vardagsrum, loft­
gångar m m) .
Vi har inte gett oss in på något detaljerad analys av produktions­
kos tnadska 1 kyl e rna , av ovan angivna skäl. Det vore önskvärt att 
bilda en grupp, med representanter för berörda parter, som gör en 
gemensam utvärdering av materialet.
3.3 Juridi k m m
Vissa hinder för de föreslagna lösningarna finns idag, t ex i 
fråga om stadsplaner. För samtliga fem hus som ingår i provstu­
dien gäller att utvändig hiss inte kan anordnas om inte stadspla­
nen först ändras eller dispens lämnas. I fyra fall är det frågan 
om "tomtmark som ej får bebyggas". Denna bestämmelse skrevs in 
vid en tidpunkt då man knappast kunde förutse att hiss skulle bli 
aktuellt. Avsikten torde ha varit att förhindra överexploatering 
genom ytterligare bebyggelse. Rent fysiskt finns inget hinder för 
att anordna utvändig hiss intill entréer. Det femte huset i prov­
studien ligger längs en gata, och utvändig hiss skulle behöva ta 
i anspråk förgårdsmark utanför tomtgräns. Men även här är det fy­
siskt möjligt att anordna hiss. Frågan om dispens eller planänd­
ring är här jämförbar med anordnande av nya transportvägar för 
sophantering. Större krav gäller idag för både hissar och sophan­
tering och lösningarna blir i båda fallen nya inslag i gammal be­
byggelse.
Som exempel på stadsplaneändring kan nämnas hur en barnstuga kom 
till stand i Gamla Enskede i Stockholm. En lokal arbetsgrupp in­
venterade tänkbara platser för nya barnstugor, och bland annat 
fanns en ledig markbit intill en skola. Marken visade sig vara 
gatumark, trots sin parkmässiga karaktär. Arbetsgruppen framlade 
ett förslag till stadsp1aneändring. Förslaget behandlades i kommu-
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nens genomförandegrupp för barnstugor, och stadsp1aneändring före­
togs efter cirka ett år. Den s k genomförandegruppen består av rep­
resentanter för berörda organ, t ex stadsbyggnadskontoret och barn- 
stugebyrån. Direktkontakt inom gruppen ersätter tidsödande remisser 
och förkortar tiden för handläggning av ärenden. Ett liknande ar­
betssätt vid bedömning av eventuella gränsöverskri danden i samband 
med ombyggnad vore önskvärt.
En annan aspekt med juridiska konsekvenser gäller möjligheten att 
anordna hiss som kan utnyttjas under ombyggnadstiden. Tekniskt sett 
borde det vara möjligt att först anordna hiss i anslutning till 
trapphus för att sedan utnyttja hissen för transporter under om­
byggnadstiden. Tekniskt sett behöver säkerheten tillgodoses med 
provisoriska anordningar, t ex räcken och plattformar. Utsatta de­
lar behöver skyddas provisoriskt. Anvisningar om hantering och maxi­
mal last behöver utfärdas. Juridiskt sett behövs avtal som anger 
ansvarsförhållandet mellan de entreprenörer som använder hissen pro­
visoriskt och de förvaltare som övertar hissen för permanent bruk. 
Frågan borde kunna lösas genom besiktning och garantiåtaganden.

SLUTORD
Det är inte vår uppgift inom detta projekt att bedöma om före­
slagna åtgärder skall genomföras, eller under vilka villkor. Men 
vi vill gärna uttala vår uppfattning efter att ha levt intensivt 
med dessa frågor under det senaste året.
I förstudien anges en rad faktorer som påverkar det ekonomiska 
utrymmet för ombyggnad: ägoförhållanden, fördelningspolitik, 
pris- och löneutveckling, konjunkturläget osv. Men huvudfrågan 
är egentligen om människor med handikapp skall kunna "bo som folk" 
överhuvudtaget. Sedan kan man diskutera mer eller mindre. Att 
"handikappanpassa" är en ideologisk fråga: "de handikappade bör 
kunna leva så oberoende som möjligt", enligt det amerikanska han­
dikapprörelsen. Det kan vara värdefullt att sortera begreppen:
- teori: vad är möjligt, sannolikt, osannolikt, omöjligt?
- ideologi: vad bör vi göra, hur vill vi leva?
- praktik: vad gör vi faktiskt, hur lever vi i själva verket?
Man kan anföra praktiska argument: "hinder för oberoende är illa 
planerad bebyggelse, dålig service, olämpliga transportsystem". 
Lösningar kan vara teoretiska: "teknologiskt möjliga om man ut­
nyttjar kända kunskaper, ekonomiskt möjliga om man fördelar re­
surserna på ett visst sätt. Möjliga under vissa förutsättningar, 
inte möjliga under andra förutsättningar".
Lösningar kan vara praktiska: "under just dessa förutsättningar, 
om man gör så här, så...".
Doktrinen om goda bostäder till alla, överallt (i Sverige) är 
närmast utopisk för de handikappade. Men även i ett resonemang 
om tillgång och efterfrågan är det uppenbart att tillgången är 
synnerligen knapp. Denna studie, som behöver fortsättas med stu­
dier av andra hustyper och årsklasser av hus, visar enligt vår 
mening att det under vissa förutsättningar är tekniskt rimligt 
att göra .1930- och 40-talens smalhus användbara även för männi­
skor med handikapp. Som alternativ till institutionsvård, och som 
en fråga om människovärde, anser vi dessutom att sådan ombyggnad 
av smalhus, och av annan äldre bebyggelse, är socialt önskvärd. 
Skall man då bygga om all äldre bebyggelse på detta vis? Vi tror 
inte att det är möjligt. Men vi menar att en viss andel av smal­
husen, där förutsättningarna är gynnsamma, kan göras användbara 
även för handikappade. Där förutsättningarna är mindre gynnsamma 
kan ett urval av åtgärder genomföras. Vilka förutsättningar är 
då gynnsamma? Här följer ett försök att ange en "checklista", el­
ler arbetsgång för att undersöka dessa.
Man kan anlägga (minst) två synpunkter på bostadshus:
- de skall vara ändamålsenliga som bostäder, från de boendes syn­
punkt, och från samhällets synpunkt,
- de skall, liksom annan bebyggelse, helst förränta insatt kapi­
tal, från ägarens synpunkt. Det är välkänt att bostadsfinansie­
ringen idag är starkt beroende av subventioner.
Vi har främst tagit fasta på den första synpunkten och hävdar att 
sociala aspekter skall vara utgångspunkt för resonemanget.
-Vill de boende att huset skall byggas om?
-Blir det aktuella huset efter ombyggnad ändamålsenligt för ny­
tillkommande boende, särskilt människor med handikapp?
- Kan en omfördelning av boende ge dessa nytillkommande möjlighet 
att bo i det ombyggda huset?
Om så är fallet, är de tekniska förutsättningarna gynnsamma?
- Är huset beläget så, och omgivningen sådan (topografi, service, 
m m) att t ex en person i rullstol kan bo där?
- Kan föreslagna åtgärder vidtas utan drastiska ingrepp i bygg- 
nadsstommen?
- Kan planlösningarna bevaras utan drastiska ändringar?
- Är grundförhållandena lämpliga för hiss?
Om så är fallet, är de juridiska förutsättningarna gynnsamma?
- Medger stadsplanen att föreslagna åtgärder vidtas, eller finns 
möjlighet till planändring eller dispens?
- Kan fastighetsägaren acceptera föreslagna åtgärder?
Om så är fallet, kan de ekonomiska frågorna lösas?
- Vilket pris betingar de föreslagna åtgärderna?
- Kan dessa åtgärder finansieras?
- Hur skall ombyggnaden organiseras och produceras?
Kort uttryckt: vill man, får man, kan man bygga om?
Många parter borde ha anledning att blanda sig i denna debatt.
Vi hoppas att så skal 1 ske.
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 790765-4 
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